



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

**MODIFICACIÓN PLAZO EN EL  
PROYECTO DENOMINADO  
"MEJORAMIENTO Y REPARACIONES  
LICEO B N° 8 JOSE SANTOS OSSA,  
VALLENAR"**

VALLENAR, 15 JUL 2009

**DECRETO EXENTO N° 3453**

**VISTOS:**

- La necesidad de ampliar plazo para el buen término de la Obra, por el lento procesos en la adquisición de los materiales a través del portal chilecompra en el proyecto **"MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LICEO B N° 8 JOSE SANTOS OSSA, VALLENAR"**
- Visto el Decreto Exento N° 1941 del 22 de Abril del 2009., Donde se aprueba el Proyecto. **"MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LICEO B N° 8 JOSE SANTOS OSSA, VALLENAR"**
- La modificación de los items de las partidas Mano de Obra correspondientes al presupuesto del Proyecto **"MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LICEO B N° 8 JOSE SANTOS OSSA, VALLENAR"**
- Las facultades que me otorga la ley 18.695 Orgánica Constitucional



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

**DECRETO:**

- 1.- Apruébese la ampliación de plazo en los ítems de las partidas Mano de Obra del presupuesto correspondiente al Proyecto **“MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LICEO B N° 8 JOSE SANTOS OSSA, VALLENAR”**
- 2.- La ampliación de plazo de los ítems de las partidas Mano de Obra y Seguridad del presupuesto correspondiente al proyecto **“MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LICEO B N° 8 JOSE SANTOS OSSA, VALLENAR”** se hará efectiva a contar del 21 al 30 julio del 2009.
- 3.- Las Modificaciones de los ítems de las partidas Mano de Obra y seguridad, no modifican el monto original del presupuesto. Del proyecto **“MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LICEO B N° 8 JOSE SANTOS OSSA, VALLENAR”** que es de \$ 16.095.000.-

**ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
**NANCY FARFAN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



  
**CRISTIAN TAPIA RAMOS**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCIÓN:**

- SUBDERE MIN. INTERIOR
- GOB. REGIONAL
- UNIDAD DE CONTROL REGIONAL.
- D.A.F.
- D.O.M.(2).
- SECPLA.
- DIRECCION DE CONTROL.
- SECRETARIA MUNICIPAL.
- ARCH. OFICINA DE PARTES.
- CTR/NFR/MMY/GGC/MMR/yarc