

ACEPTA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA  
DENOMINADA "CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA  
VISTA ALEGRE"

VALLENAR,

20 JUL 2009

DECRETO EXENTO N°

35273527

**VISTOS**

- El Decreto Exento N° 1095 de fecha 10 de Marzo del 2009, que acepta la oferta y aprueba contrato de ejecución de la obra "CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA VISTA ALEGRE"
- Memo N° 34 emitido por la Dirección de Obra, de fecha 15 de Julio del 2009, en el cual se solicita Ampliación de plazo del contrato
- La providencia N° 954 de fecha 15 de Julio del 2009, en el cual se acepta dicha ampliación.
- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.596 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

- 1.- **APRUEBASE**, modificación de contrato que amplía el plazo contractual de la obra denominada "CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA VISTA ALEGRE", de fecha 10 de Marzo del 2009, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar y la Empresa Constructora Eugenio Pizarro Trigo, dicha ampliación es de treinta días corridos.
- 2.- La modificación del plazo estipulado no modifica el monto del contrato.-
- 3.- El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

**RUBEN ARAYA MEDINA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL(S)**



**CRISTIAN TAPIA RAMOS**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Contraloría Regional Atacama (3)
- Gobierno Regional de Atacama
- D.O.M. ( 2 )
- Dirección de Control
- Dirección de Asesoría Jurídica
- SECPLA
- Arch. Of. Partes
- Sec. Municipal
- D.A.F.
- Interesado

CTR/RAM/MMY/GGC/MMR/yarc-

**MODIFICACION CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS**

**" CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA VISTA ALEGRE"**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

**Y**

**EMPRESA CONSTRUCTORA EUGENIO PIZARRO TRIGO.**

En Vallenar a 15 días del mes de Julio del Dos Mil nueve, entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar, ubicada en la ciudad de Vallenar, calle Plaza N° 25 en adelante "Mandante", representada por su Alcalde señor **CRISTIAN TAPIA RAMOS** RUT N° 10.186.178-3 y la **EMPRESA CONSTRUCTORA EUGENIO PIZARRO TRIGO**. RUT N° 8.034.478 - 3, domiciliado en la ciudad de Vallenar, en calle Valparaiso N° 829, en adelante representado por Don Eugenio Pizarro Trigo, proceden a suscribir el siguiente convenio que modifica el contrato de ejecución de la obra **"CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA VISTA ALEGRE "**

**PRIMERO**

Ampliase el plazo de ejecución de la obra denominada **"CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA VISTA ALEGRE"**, en treinta días corridos, quedando como nueva fecha de termino el día 15 de Agosto del 2009.

**SEGUNDO**

En virtud de la Ampliación de plazo estipulado en el punto precedente no modifica el monto del contrato original.

**TERCERO**

Se deja constancia que la Boleta de Garantía que cauciona el Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecución de la Obra no posee una vigencia considerado la nueva Ampliación de plazo otorgada, motivo por el cual se prorroga dicha boleta en 30 días.-

**CUARTO**

El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-

**QUINTO**

Para todos los efectos legales ambas partes fijan sus domicilios en la Tercera Región de Atacama.

  
**EMPRESA CONSTRUCTORA  
EUGENIO PIZARRO TRIGO**



  
**CRISTIAN TAPIA RAMOS  
ALCALDE DE LA COMUNA**

Se firmó ante mí, con fecha 15 de Julio del dos mil nueve.-



  
**NANCY FARFAN RIVEROS  
SECRETARIA MUNICIPAL  
MINISTRO DE FE**