

ACEPTA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE  
LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION  
CUBIERTAS 12 MULTICANCHAS SECTOR  
URBANO, VALLENAR"

---

[11 JUN 2010

DECRETO EXENTO N° 3697

**VISTOS:**

- El Decreto Exento N° 1076 de fecha 09 de Marzo del 2009, que acepta la oferta y aprueba contrato de ejecución de la obra "CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA".
- El Decreto Exento N° 5736 de fecha 22 de Octubre del 2009, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra "CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.- ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA".
- El Decreto Exento N° 7139 de fecha 22 de Diciembre del 2009, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra "CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.- ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA".
- El Decreto Exento N° 991 de fecha 08 de Febrero del 2010, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra "CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA".

- El Decreto Exento N° 1276 de fecha 19 de Febrero del 2010, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra **“CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA”**.
- El Decreto Exento N° 1595 de fecha 10 de marzo del 2010, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra **“CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA”**.
- El Decreto Exento N° 2051 de fecha 05 de Abril del 2010, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra **“CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA”**.
- El Memo N° 73 Jefe Departamento Ejecución y Proyectos de fecha 03 de Junio del 2010.
- La Providencia N° 891 de fecha 03 de Junio del 2010 que aprueba el aumento de plazo.
- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.596 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.


## **D E C R E T O:**

- 1.- **APRUEBASE**, modificación de contrato que amplía el plazo contractual por aumento de obras, de la obra denominada **“CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA”**, de fecha 04 de Junio del 2010, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar y la Empresa Constructora Valle Verde Ltda., A través de su representante legal Gustavo Iriarte García, dicha ampliación es de ciento cincuenta días corridos, quedando como nueva fecha de término el 31 de Octubre del 2010.

2.- La Boleta de Garantía que cauciona el Fiel Cumplimiento del contrato y buena ejecución de la obra, se encuentra con vigencia a la fecha.

3.- El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
**NANCY ELIZABETH FAREAN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



  
**CRISTIAN HERNANDO TAPIA RAMOS**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Interesado
- GORE
- D.O.M. ( 2 )
- Dirección de Control
- Dirección de Asesoría Jurídica
- SECPLA
- Arch. Of. Partes
- Sec. Municipal
- Administrador Municipal
- D.A.F.

CHTR/NEFR/GGC/LAA/laa.