

REPUBLICA DE CHILE  
REGION DE ATACAMA  
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

---

ACEPTA MODIFICACIÓN DE CONTRATO  
DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION  
SALA CUNA JARDIN INFANTIL TRENCITO"

---

VALLENAR, 23 JUN 2010

DECRETO EXENTO N° 4010

**VISTOS:**

- El Decreto Exento N° 1628 de fecha 12 de Marzo del 2010, que acepta la oferta y aprueba contrato de ejecución de la obra "AMPLIACION SALA CUNA JARDIN INFANTIL TRENCITO".
- El memo N° 76 de fecha 10 de Junio del 2010 de Jefe Depto Ejecución y Proyectos.
- La Providencia N° 928 de fecha 10 Junio del 2010 que aprueba el aumento de plazo.
- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.596 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.


**DECRETO:**

- 1.- **APRUEBESE**, modificación de contrato que amplía el plazo contractual de la obra denominada "AMPLIACION SALA CUNA JARDIN INFANTIL TRENCITO", de fecha 10 de Junio del 2010, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar y la Empresa Constructora Valle Verde Ltda., a través de su representante legal Gustavo Iriarte García, dicha ampliación es de 20 corridos, quedando como nueva fecha de término el 30 de Junio del 2010.
- 2.- La boleta de garantía que cauciona el fiel cumplimiento del contrato y buena ejecución de la obra cuenta con vigencia a la fecha.

3.-La modificación del plazo estipulado no modifica el monto del contrato.

4.- El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**


  
**NANCY ELIZABETH FARFAN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



  
**CRISTIAN HERNANDO TAPIA RAMOS**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Interesado
- Junta Nacional de Jardines Infantiles
- Secretaría Municipal
- Administrador Municipal
- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Obras Municipales (2)
- SECPA (2)
- Licitaciones
- Arch. Oficina de Partes
- Arch. Of. De Partes

  
CHTR/NEFR/MMY/GGC/LAA/laa