

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**DESIGNA COMISION RECEPTORA,  
APRUEBA ACTA RECEPCION  
DEFINITIVA Y LIQUIDACION FINAL  
DE OBRA "CONSTRUCCION DE  
VEREDAS SUBIDA SECTOR  
CUATRO PALOMAS, POBLACION  
RAFAEL TORREBLANCA".**

**VALLENAR,**

**12 ENE 2011**

**DECRETO EXENTO : N° 0189**

**VISTOS:**

1. El Decreto Exento N° 5137 de fecha 12 de Agosto de 2010, que Aprueba Contrato de la Propuesta Privada **"CONSTRUCCION DE VEREDAS SUBIDA SECTOR CUATRO PALOMAS, POBLACION RAFAEL TORREBLANCA".-**
2. El Decreto Exento N° 5963 de fecha 28 de Septiembre de 2010, que Designa Inspector Técnico de la Obra **"CONSTRUCCION DE VEREDAS SUBIDA SECTOR CUATRO PALOMAS, POBLACION RAFAEL TORREBLANCA".-**
3. El Decreto Exento N° 7101 de fecha 26 de Noviembre de 2010, que Designa Comisión Receptora y Aprueba Acta Recepción Provisoria de la Obra **"CONSTRUCCION DE VEREDAS SUBIDA SECTOR CUATRO PALOMAS, POBLACION RAFAEL TORREBLANCA".-**
4. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

**DECRETO:**

1. Designase comisión receptora de la obra **"CONSTRUCCION DE VEREDAS SUBIDA SECTOR CUATRO PALOMAS, POBLACION RAFAEL TORREBLANCA"**, al Señor Lino Astudillo Aguirre, Ingeniero Constructor, Inspector técnico de obras, y al Señor Martín Molina Yáñez, Constructor Civil, Director de Obras Municipales.-

2. Apruébase Acta de Recepción Definitiva de fecha 17 de Diciembre de 2010, de la obra denominada **“CONSTRUCCION DE VEREDAS SUBIDA SECTOR CUATRO PALOMAS, POBLACION RAFAEL TORREBLANCA”**, adjudicada al Señor Wilson Nanjarí Araya, en virtud al contrato de fecha 10 de Agosto de 2010.-
3. Procédase a la Liquidación Final de la Obra.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
**NANCY FARFAN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



  
**HUGO ASTORGA PIZARRO**  
**ALCALDE (S) DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Secretaria Municipal.
  - Administrador Municipal.
  - Dirección de Asesoría Jurídica.
  - Dirección de Control.
  - Dirección de Administración y Finanzas.
  - Dirección de Obras Municipales (2).
  - SECPLA.
  - Contratista.
  - Arch. Oficina de Partes - /
- HAP/NFR/MMY/VCA/CAP/cap.-

## **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**

En Vallenar, a 17 días del mes de Diciembre de dos mil diez, se a procedido a efectuar la Recepción Definitiva de La Obra "**CONSTRUCCION DE VEREDAS SUBIDA SECTOR CUATRO PALOMAS POBLACION RAFAEL TORREBLANCA**" contratada al Señor **WILSON NANJARI ARAYA**, mediante contrato de fecha 10 de Agosto de 2010.-


Se deja constancia de los siguientes antecedentes relacionados con la obra:

- 1.- Obra contratada por Decreto Exento N° 5137 de fecha 12 de Agosto de 2010.-
- 2.- Designa Inspector Técnico de la obra por Decreto Exento N° 5963 de Fecha 28 de Septiembre de 2010.-
- 3.- Recepción Provisoria de fecha 15 de Noviembre de 2010, aprobada por Decreto Exento N° 7101 de fecha 26 de Noviembre de 2010.-
- 4.- Fecha de inicio : 28 de Septiembre de 2010.-
- 5.- Fecha de término contractual : 27 de Octubre de 2010.-
- 6.- Fecha de término real : 27 de Octubre de 2010.-

Se deja constancia que con fecha 17 de Diciembre de 2010, la comisión receptora se presentó en la obra no encontrando observaciones que formular, por lo tanto se recibe la obra, estableciéndose que la comisión receptora cumplió su cometido.-

  
**EMPRESA CONSTRUCTORA**  
**WILSON NANJARI ARAYA**  
**CONTRATISTA**



  
**MARTIN MOLINA YAÑEZ**  
**CONSTRUCTOR CIVIL**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

  
**LINO ASTUDILLO AGUIRRE**  
**INGENIERO CONSTRUCTOR**  
**INSPECTOR DE OBRAS**



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES



NATURALEZA DEL CONTRATO  
LIQUIDACION DE CONTRATO

OBRA	"CONSTRUCCION DE VEREDAS SUBIDA SECTOR CUATRO PALOMAS, POB. RAFAEL TORREBLAMCA"				
NATURALEZA	Propuesta Privada			REGION	ATACAMA
CONTRATISTA	WILSON NANJARI ARAYA				
Decreto Contrato N°	5137	FECHA	12-08-2010	MONTO	\$ 4.810.000
Decreto Recepción Provisoria N°	7101	FECHA	26-11-2010	FECHA ACTA	15-11-2010

DEBE			AUTORIZACIONES		
N°	FECHA	MONTO	N°	FECHA	MONTO
1	25-10-2010	\$ 4.329.000	5137	12-Ago-10	\$ 4.810.000
TOTAL \$		\$ 4.329.000	TOTAL		4.810.000

RETENCIONES		
N°	FECHA	MONTO
1	25-10-2010	\$ 481.000
TOTAL \$		\$ 481.000

CANJE Y DEVOLUCION RETENCION		
N°	FECHA	MONTO
1	20-12-2010	\$ 481.000
TOTAL \$		\$ 481.000

GARANTIAS VIGENTES		
N°	INSTITUCION	MONTO

MULTA DIARIAS				
	MIL	ATRASOS	DIAS	TOTAL MULTA
		MULTA \$	DIA.	\$
FECHA DE INICIACION	28 de Septiembre de 2010			
PLAZO	30 dias corridos			
FECHA DE TERMINACION PLAZO	27 de Octubre de 2010			
FECHA TERMINACION TRABAJO	27 de Octubre de 2010			
ESCRITURAS				

OBSERVACIONES



V° B° DIRECTOR DE OBRAS

V° B° D. A. F

CONTRATISTA