



**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA            MODIFICACION            DE**  
**CONTRATO            DE            LA            OBRA**  
**“CONSTRUCCION DE VEREDAS Y**  
**SOLERAS            ALTIPLANO            SUR,**  
**VALLENAR”.-**

**VALLENAR,            08 JUL 2011**

**DECRETO EXENTO: N° 3455**

**VISTOS:**

1. El Decreto Exento N° 7591 de fecha 30 de Diciembre de 2010, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica del proyecto denominado **“CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR”.-**
2. El Decreto Exento N° 0326 de fecha 14 de Enero de 2011, que Rectifica punto N° 2 del Decreto Exento 7591 de fecha 30 de Diciembre de 2010 que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica del proyecto denominado **“CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR”.-**
3. El Decreto Exento N° 0345 de fecha 17 de Enero de 2011, que Designa Inspector Técnico de la obra **“CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR”.-**
4. El Decreto Exento N° 1752 de fecha 08 de Abril de 2011, que Aprueba Reprogramación Financiera de la obra **“CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR”.-**
5. La providencia N° 878 de Fecha 29 de Junio de 2011, que aprueba aumento de plazo de la obra **“CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR”.-**
6. La necesidad de de reprogramar financieramente la obra debido al aumento de plazo.-
7. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

**DECRETO:**

1. Apruébase modificación de contrato de la obra **“CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR”**, de fecha 06 de Julio de 2011, por aumento de plazo de 60 días corridos quedando como nueva fecha de termino contractual el 04 de Septiembre de 2011, por disminución de obras por un monto de \$34.028.322.- (treinta y cuatro millones veintiocho mil trescientos veintidós pesos I.V.A. incluido, por aumento de obras por un monto de ).-\$33.837.345.-(treinta y tres millones ochocientos treinta y siete mil trescientos cuarenta y cinco pesos I.V.A. incluido).-, y la obra extraordinaria por un monto de \$190.977.- (ciento noventa mil novecientos setenta y siete pesos I. V. A. Incluido).-, contratado a la empresa Eugenio Fernando Pizarro Trigo.-