

RECTIFICA DECRETO 1097 DE LA OBRA  
"CONSTRUCCION 12 CUBIERTAS MULTICANCHAS  
SECTOR URBANO, VALLENAR"

Vallenar,

18 MAR 2011

DECRETO EXENTO N°

1343

VISTOS:

- El Decreto Exento N° 1076 de fecha 09 de Marzo del 2009, que acepta la oferta y aprueba contrato de ejecución de la obra "CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA".
- El Decreto Exento N° 5736 de fecha 22 de Octubre del 2009, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra "CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA".
- El Decreto Exento N° 7139 de fecha 22 de Diciembre del 2009, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra "CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA".
- El Decreto Exento N° 991 de fecha 08 de Febrero del 2010, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra "CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA".
- El Decreto Exento N° 1276 de fecha 19 de Febrero del 2010, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra "CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA".
- El Decreto Exento N° 1595 de fecha 10 de marzo del 2010, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra "CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA".
- El Decreto Exento N° 2051 de fecha 05 de Abril del 2010, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra "CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA".
- El Decreto Exento N° 3697 de fecha 11 de Junio del 2010, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra "CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA".

- El Decreto Exento N° 5806 de fecha 15 de Septiembre del 2010, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra **“CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA”**.
- El Decreto Exento N° 6987 de fecha 18 de Noviembre del 2010, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra **“CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA”**.
- El Decreto Exento N° 1097 de fecha 03 de Marzo del 2011, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra **“CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA”**.
- La necesidad de corregir la fecha de término de la Obra por error involuntario en la extensión de días.
- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO :**

- 1° **RECTIFIQUESE**, punto 1 del Decreto 1097 de la obra **“CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.- ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA”**, de fecha 03 de Marzo del 2011 como sigue:

**Dice:**

1.- **APRUEBASE**, modificación de contrato que amplía el plazo contractual por aumento de obras, de la obra denominada **“CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA”**, de fecha xx de Marzo del 2011, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar y la Empresa Constructora Valle Verde Ltda., a través de su representante legal Gustavo Iriarte García, dicha ampliación es de veinte días corridos, quedando como nueva fecha de término el 20 de Marzo del 2011.

**Debe decir:**

- 1.- **APRUEBASE**, modificación de contrato que amplía el plazo contractual por aumento de obras, de la obra denominada **“CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA”**, de fecha 28 de Febrero del 2011, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar y la Empresa Constructora Valle Verde Ltda., a través de su representante legal Gustavo Iriarte García, dicha ampliación es de veinte días corridos, quedando como nueva fecha de término el 31 de Marzo del 2011.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

  
~~NANCY ELIZABETH FARFAN RIVEROS~~  
~~SECRETARIA MUNICIPAL~~



  
~~KARINA ANDREA ZARATE RODRIGUEZ~~  
~~ALCALDESA DE LA COMUNA (S)~~

**DISTRIBUCION:**

- Interesado
- GORE
- D.O.M. (2)
- Dirección de Control
- Dirección de Asesoría Jurídica
- SECPLA
- Arch. Of. Partes ✓
- Sec. Municipal
- Administrador Municipal
- D.A.F.

  
KAZR/NEFR/GGC/LA/laa.