



**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO  
Y REPROGRAMACION FINANCIERA DE  
LA OBRA "CONSTRUCCION DE VEREDAS  
Y SOLERAS ALTIPLANO SUR,  
VALLENAR".-**

**VALLENAR,** 10 7 NOV 2011

**DECRETO EXENTO: N° 6075**

**VISTOS:**

1. El Decreto Exento N° 7591 de fecha 30 de Diciembre de 2010, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica del proyecto denominado **"CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR".-**
2. El Decreto Exento N° 0326 de fecha 14 de Enero de 2011, que Rectifica punto N° 2 del Decreto Exento 7591 de fecha 30 de Diciembre de 2010 que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica del proyecto denominado **"CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR".-**
3. El Decreto Exento N° 0345 de fecha 17 de Enero de 2011, que Designa Inspector Técnico de la obra **"CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR".-**
4. El Decreto Exento N° 1752 de fecha 08 de Abril de 2011, que Aprueba Reprogramación Financiera de la obra **"CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR".-**
5. El Decreto Exento N° 3455 de fecha 08 de Julio de 2011, que Aprueba modificación de contrato de la obra **"CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR".-**
6. El Decreto Exento N° 4903 de fecha 14 de Septiembre de 2011, que Aprueba modificación de contrato de la obra **"CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR".-**
7. El Decreto Exento N° 5270 de fecha 05 de Octubre de 2011, que Aprueba modificación de contrato de la obra **"CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR".-**
8. La necesidad de de reprogramar financieramente la obra debido al aumento de plazo.-
9. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

**DECRETO:**

1. Apruébase modificación de contrato de la obra **"CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR"**, de fecha 20 de Octubre de 2011, por disminución de obras por un monto de \$ 15.840.828.- (quince millones ochocientos cuarenta mil ochocientos veintiocho pesos I.V.A. incluido), por aumento de obras por un monto de \$ 9.534.106.- (nueve millones

quinientos treinta y cuatro millones ciento seis pesos I.V.A. incluido), y la obra extraordinaria por un monto de \$6.306.722.- (seis millones trescientos seis mil setecientos veintidós pesos I. V. A. Incluido). Contratado a la empresa Eugenio Fernando Pizarro Trigo.-

2. Apruébase el presupuesto adjudicado modificado de fecha 18 de Octubre de 2011 de la obra "**CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR**", contratada a la empresa Eugenio Fernando Pizarro Trigo.-
3. Apruébase Reprogramación Financiera de Julio de 2011, de la obra denominada "**CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR**", contratada a la empresa Eugenio Fernando Pizarro Trigo, acto administrativo no realizado en su oportunidad.-
4. En virtud del Aumento de Plazo, las Disminuciones de Obra, Aumentos de Obra y Obra Extraordinaria, el monto contractual **NO** se modifica, que es de **\$424.768.492.-** (cuatrocientos veinticuatro millones setecientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos I.V.A. Inc.).-
5. La boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato no se modifica.-
6. El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-
7. Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
**NANCY FARFAN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



  
**CRISTIAN TAPIA RAMOS**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Gobierno Regional de Atacama.
- Contraloría Regional de Atacama.
- Secretaria Municipal.
- Administrador Municipal.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- SECPLA.
- Dirección de Obras Municipales (2).
- Contratista.
- Arch. Oficina de Partes. /
- CTR/NFR/GGC/CAP/cap.-