



I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

APRUEBA MODIFICACION DE
CONTRATO DE LA OBRA
“CONSTRUCCION DE VEREDAS Y
SOLERAS ALTIPLANO SUR,
VALLENAR”.-

DECRETO EXENTO: N° 4903 VALLENAR, 14 SEP 2011

VISTOS:

1. El Decreto Exento N° 7591 de fecha 30 de Diciembre de 2010, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica del proyecto denominado **“CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR”.-**
2. El Decreto Exento N° 0326 de fecha 14 de Enero de 2011, que Rectifica punto N° 2 del Decreto Exento 7591 de fecha 30 de Diciembre de 2010 que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica del proyecto denominado **“CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR”.-**
3. El Decreto Exento N° 0345 de fecha 17 de Enero de 2011, que Designa Inspector Técnico de la obra **“CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR”.-**
4. El Decreto Exento N° 1752 de fecha 08 de Abril de 2011, que Aprueba Reprogramación Financiera de la obra **“CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR”.-**
5. El Decreto Exento N° 3455 de fecha 08 de Julio de 2011, que aprueba modificación de contrato de la obra **“CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR”.-**
6. La providencia N° 1168 de Fecha 02 de Septiembre de 2011, que aprueba aumento de plazo de la obra **“CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR”.-**
7. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

DECRETO:


1. Apruébase modificación de contrato de la obra **“CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SOLERAS ALTIPLANO SUR, VALLENAR”**, de fecha 02 de Septiembre de 2011, por aumento de plazo de 21 días corridos quedando como nueva fecha de termino contractual el 25 de Septiembre de 2011, contratado a la empresa Eugenio Fernando Pizarro Trigo.-

2. En virtud del Aumento de Plazo, el monto contractual **NO** se modifica, que es de **\$424.768.492.-** (cuatrocientos veinticuatro millones setecientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos I.V.A. Inc.).-
3. La Boleta de Garantía que vela por el fiel cumplimiento del contrato no se modifica.-
4. El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-
5. Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


NANCY FAFAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL




CRISTIAN TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA

DISTRIBUCION:

- Gobierno Regional de Atacama.
- Contraloría Regional de Atacama.
- Secretaria Municipal.
- Administrador Municipal.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- SECPLA.
- Dirección de Obras Municipales (2).
- Contratista.
- Arch. Oficina de Partes: - /
- CTR/NFR/MMY/GGC/CAP/cap.-