



**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA MODIFICACION DE  
CONTRATO DE LA OBRA "PROYECTO  
PMU REPARACIÓN GENERAL PEDRO  
TRONCOSO MACHUCA".-**

VALLENAR, 28 DIC 2012

**DECRETO EXENTO: N° 7328**

**VISTOS:**

1. El Decreto Exento N° 4015 de fecha 11 de Julio de 2012, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica ID 2322-139-LP12 del proyecto denominado "**PROYECTO PMU REPARACIÓN GENERAL LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA**".-
2. El Decreto Exento N° 4240 de fecha 19 de Julio de 2012, que Designa Inspector Técnico del proyecto denominado "**PROYECTO PMU REPARACIÓN GENERAL LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA**".-
3. El Decreto Exento N° 4722 de fecha 07 de Agosto de 2012, que Aprueba presupuesto Modificado proyecto denominado "**PROYECTO PMU REPARACIÓN GENERAL LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA**".-
4. El Decreto Exento N° 6336 de fecha 29 de Octubre de 2012, que Aprueba Reprogramación Financiera del proyecto denominado "**PROYECTO PMU REPARACIÓN GENERAL LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA**".-
5. La providencia N° 1208 de fecha 13 de Noviembre de 2012 que Aprueba el Aumento de Plazo de la Obra.-
6. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

**DECRETO:**

1. Apruébase modificación de contrato de la obra "**PROYECTO PMU REPARACIÓN GENERAL LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA**", de fecha 10 de Diciembre de 2012, por aumento de plazo de 47 días corridos quedando como nueva fecha de termino contractual el 26 de Enero de 2013, contratada a la Empresa Roberto Alvear Construcciones E.I.R.L.-

2. En virtud del Aumento de Plazo, el monto contractual **NO** se modifica, que es de \$49.332.405.- (cuarenta y nueve millones trescientos treinta y dos mil cuatrocientos cinco pesos) I.V.A. incluido.-
3. En virtud del aumento de plazo, la boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato no se modifica ya que cumple con el monto y la vigencia necesaria.-
4. El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-
5. Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
**NANCY FARFAN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



  
**CRISTIAN TAPIA RAMOS**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- SUBDERE.
  - Intendente Región de Atacama.
  - Contraloría Regional de Atacama.
  - Secretaria Municipal.
  - Administrador Municipal.
  - Dirección de Asesoría Jurídica.
  - Dirección de Control.
  - Dirección de Administración y Finanzas.
  - SECPLA.
  - Dirección de Obras Municipales (2).
  - Contratista.
  - Arch. Oficina de Partes. ✓ /
- CTR/NFR/MMY/GGC/CAP/cap.-