

**REPUBLICA DE CHILE  
REGION DE ATACAMA  
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

---

**APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO  
Y REPROGRAMACION FINANCIERA DE LA  
OBRA "CONSTRUCCION, COLUMNAS  
PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO  
POLITECNICO, VALLENAR".-**

**Vallenar, 03 FEB 2012**

**DECRETO EXENTO N° 0872**

**VISTOS:**


- 1.- El Decreto Exento N° 4960 de fecha 16 de Septiembre de 2011, que aprueba contrato de la Propuesta Publica "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR".
- 2.- El Decreto exento N° 5626 de Fecha 17 de Octubre de 2011, que Designa Inspector Técnico de la Obra "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR".
- 3.- El Decreto Exento N° 6985 de fecha 21 de Diciembre de 2011, que Acepta Modificación de Contrato de la Obra "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR".
- 4.- El Decreto exento N° 0661 de Fecha 25 de Enero de 2012, que Designa Inspector Técnico de la Obra "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR".
- 5.- La Providencia N° 153 de fecha 27 de Enero de 2012, que aprueba aumento de plazo de la obra "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR".-
- 6.- La necesidad de Reprogramar financieramente la obra debido al aumento de plazo.-
- 7.- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**


- 1.- **APRUÉBASE** modificación de contrato de la obra "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR", de fecha 01 de Febrero de 2011, por aumento de plazo de 10 días corridos, quedando como nueva fecha de termino contractual el 18 de Febrero de 2012, contratado a la Empresa "Constructora e Inmobiliaria RCR Ltda.".-

- 2.- Apruébase Reprogramación Financiera de la obra denominada “**CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR**”, contratado a la empresa Constructora “**Constructora e Inmobiliaria RCR Ltda.**”, acto administrativo no realizado en su oportunidad.-
- 3.- En virtud del aumento de plazo el monto contractual **NO** se modifica que es de \$49.600.500.- (cuarenta y nueve millones seiscientos mil quinientos pesos I.V.A. incluido).-
- 4.- En virtud del aumento de plazo el contratista **NO** deberá modificar la boleta de Garantía, ya que esta cuenta con la vigencia necesaria.-
- 5.- El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-
- 6.- Para todos sus efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
**GABRIEL GALLEGUILLOS CORNEJO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (s)**



  
**RUBEN ALFONSO ARAYA MEDINA**  
**ALCALDE (s) DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Contraloría Regional de Atacama.
- Secretaria Municipal.
- Administración Municipal.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Jefe Depto. de Proyectos SECPLA
- SECPLA
- Contratista.
- Dirección de Obras Municipales (2).
- Arch. Of. de Partes.-

RAM/GGC/CAP/cap.