

**REPUBLICA DE CHILE  
REGION DE ATACAMA  
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

---

**ACEPTA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE LA  
OBRA "CONSTRUCCION COLUMNAS CUBIERTA  
PARA LICEO POLITECNICO"**

---

**VALLENAR 21 FEB 2012**

**DECRETO EXENTO N° 1114**

**VISTOS:**

- El Decreto Exento N° 4960 de fecha 16 de Septiembre del 2011, que acepta la oferta y aprueba el contrato de ejecución de la obra **"CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR"**.
- El Decreto Exento N° 6985 de fecha 21 de Diciembre del 2011, que acepta la modificación del contrato de la obra **"CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR"**.
- El Decreto Exento N° 469 de fecha 18 de Enero del 2012, que rectifica decreto 6985 de fecha 21 de Diciembre del 2011 de la obra **"CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR"**.
- El Decreto Exento N° 677 de fecha 25 de Enero del 2012, que aprueba presupuesto y pago de partida complementaria de la obra **"CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR"**.
- El Decreto Exento N° 661 de fecha 25 de Enero del 2012, que designa inspector subrogante de la obra **"CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR"**.
- El Decreto Exento N° 872 de fecha 03 de Febrero del 2012, que acepta la modificación del contrato de la obra **"CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR"**.
- El memo N° 52 del Director de Obras Municipales (S), de fecha 16 de Febrero del 2012.
- La providencia N° 262 de Fecha 17 de Febrero del 2012, que aprueba el aumento de plazo.
- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

- 1° **APRUÉBASE**, modificación de contrato que amplía el plazo contractual de la obra **“CONSTRUCCION COLUMNAS PARA LICEO POLITECNICO”**, de fecha 17 de Febrero del dos mil Doce, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar y La Empresa Constructora e Inmobiliaria RCR Ltda., Contratista, dicha ampliación es de 17 días corridos, quedando como nueva fecha de término el 06 de Marzo del 2012.
- 2° La Boleta de Garantía que cauciona el Fiel Cumplimiento del contrato y buena ejecución de la Obra, cumple con vigencia a la fecha.
- 3° El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.
- 4° Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar, Tercera Región .

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
**PAMELA ANDREA PEREZ CAVIERES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**



  
**CRISTIAN HERNANDO TAPIA RAMOS**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Interesado
- Gobierno Regional de Atacama
- Contraloría Regional de Atacama
- Administrador Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Obras Municipales (2)
- Jefe Depto. De Proyectos, SECPLA
- Encargada Depto. Licitaciones
- Secretaría General de Planificación
- Arch. Oficina de Partes.

CHTR/PAPC/GGC/LAA/laa.