



**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA            MODIFICACION            DE**  
**CONTRATO        "CONSTRUCCION        SEDE**  
**SOCIAL VILLA PABLO NERUDA".-**

**VALLENAR,            15 JUN 2012**

**DECRETO EXENTO: N°            3515**

**VISTOS:**

1. El Decreto Exento N° 1183 de fecha 27 de Febrero de 2012, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica ID 2322-357-LP11 **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA PABLO NERUDA".-**
2. El Decreto Exento N° 1451 de fecha 13 de Marzo de 2012, que Designa Inspector Técnico de la Obra **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA PABLO NERUDA".-**
3. La Providencia N° 711 de Fecha 06 de Junio de 2012, que aprueba el aumento de plazo de la obra **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA PABLO NERUDA".-**
4. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

**DECRETO:**

1. Apruébase modificación de contrato de la obra **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA PABLO NERUDA"**, de fecha 08 de Junio de 2012, por aumento de plazo de 21 días corridos quedando como nueva fecha de termino contractual el 30 de Junio de 2012, disminución de obras por un monto igual a \$ 65.239.- ( sesenta y cinco mil doscientos treinta y nueve pesos) I. V. A. Incluido.-, y obras extraordinarias por un monto igual a \$ 65.239.- ( sesenta y cinco mil doscientos treinta y nueve pesos) I. V. A. Incluido.-, contratada a la Empresa Constructora Santa Sofia de los Ángeles.-
2. En virtud del Aumento de Plazo, las disminuciones de obra y las obras extraordinarias el monto contractual **NO** se modifica, que es de **\$48.573.485.-** (cuarenta y ocho millones quinientos setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos) I.V.A. Incluido.-

3. La Boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato no se modifica debido a que cumple con el monto y la vigencia.-
4. El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-
5. Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

  
**NANCY FARFAN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



  
**CRISTIAN TAPIA RAMOS**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Gobierno Regional de Atacama.
  - Contraloría Regional de Atacama.
  - Secretaria Municipal.
  - Administrador Municipal.
  - Dirección de Asesoría Jurídica.
  - Dirección de Control.
  - Dirección de Administración y Finanzas.
  - SECPLA.
  - Dirección de Obras Municipales (2).
  - Contratista.
  - Arch. Oficina de Partes.- /
- CTR/NFR/MMY/GGC/CAP/cap.-
- 