



**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA DE LA OBRA "AMPLIACION
SEDE ANTENA".-**

VALLENAR, 105 JUL 2012

DECRETO EXENTO : N°

03920

VISTOS:

1. El Decreto Exento N° 0784 de fecha 31 de Enero de 2012, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica ID 2322-324-LE111 del proyecto denominado "AMPLIACION SEDE ANTENA".-
2. El Decreto Exento N° 1141 de fecha 23 de Febrero de 2012, que Designa Inspector Técnico de la Obra "AMPLIACION SEDE ANTENA".-
3. El Decreto Exento N° 1421 de fecha 12 de Marzo de 2012, que Designa Inspector Técnico de la Obra "AMPLIACION SEDE ANTENA".-
4. El Decreto Exento N° 2128 de fecha 17 de Abril de 2012, que Aprueba Reprogramación Financiera de la obra "AMPLIACION SEDE ANTENA".-
5. El Decreto Exento N° 2686 de fecha 04 de Mayo de 2012, que Aprueba Modificación de Contrato de la obra "AMPLIACION SEDE ANTENA".-
6. El Decreto Exento N° 3498 de fecha 14 de Junio de 2012, que Aprueba Modificación de Contrato de la obra "AMPLIACION SEDE ANTENA".-
7. El Decreto Exento N° 3777 de fecha 28 de Junio de 2012, que Designa Comisión Receptora de la obra "AMPLIACION SEDE ANTENA".-
8. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

DECRETO:

1. Apruébase Acta de Recepción Provisoria de la obra "AMPLIACION SEDE ANTENA", de fecha 28 de Junio de 2012, contratado a la Empresa Constructora e Inmobiliaria RCR Ltda.-
2. Procédase a la cancelación de la obra.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

**NANCY FARFAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL**



**CRISTIAN TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA**

DISTRIBUCION:

- Gobierno Regional de Atacama.
- Contraloría Regional de Atacama.
- Secretaria Municipal.
- Administrador Municipal.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.