



**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA            MODIFICACION            DE  
CONTRATO            DE            LA            OBRA  
"MEJORAMIENTO            AREA            VERDE  
POBLACION BAQUEDANO, VALLENAR".-**

**VALLENAR,            31 AGO 2012**

**DECRETO EXENTO: N°            5266**

**VISTOS:**

1. El Decreto Exento N° 0826 de fecha 02 de Febrero de 2012, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica ID 2322-325-LP11 del proyecto denominado "MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION BAQUEDANO, VALLENAR".-
2. El Decreto Exento N° 0984 de fecha 13 de Febrero de 2012, que Designa Inspector Técnico de la obra "MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION BAQUEDANO, VALLENAR".-
3. El Decreto Exento N° 3487 de fecha 14 de Junio de 2012, que Aprueba Modificación de Contrato y Reprogramación Financiera de la Obra "MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION BAQUEDANO, VALLENAR".-
4. El Decreto Exento N° 5205 de fecha 29 de Agosto de 2012, que Aprueba Modificación de Contrato de la Obra "MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION BAQUEDANO, VALLENAR".-
5. La Providencia N° 682 de Fecha 30 de Mayo de 2012, que aprueba el aumento de plazo de la obra.-
6. El certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 384 de fecha 25 de Mayo de 2012.-
7. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

**DECRETO:**

1. Apruébase modificación de contrato de la obra "MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION BAQUEDANO, VALLENAR", de fecha 30 de Agosto de 2012, por la obra extraordinaria por un monto de \$1.974.781.- (un millón novecientos setenta y cuatro mil setecientos ochenta y un pesos I. V. A. Incluido), contratado a la empresa Eugenio Fernando Pizarro Trigo.-

2. Apruébase el presupuesto adjudicado modificado de fecha 29 de Agosto de 2012 de la obra **“MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION BAQUEDANO, VALLENAR”**, contratada a la empresa Eugenio Fernando Pizarro Trigo.-
3. En virtud del Aumento de Plazo y Obra Extraordinaria, el monto contractual se modifica, quedando en **\$48.728.501.-** (cuarenta y ocho millones setecientos veintiocho mil quinientos un pesos I.V.A. Incluido).-
4. La boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato se complementa con otra cuyo monto debe ser de **\$98.739.-** y cuya Vigencia sea al menos el **31 de Agosto de 2013.-**
5. El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-
6. Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

  
**NANCY ERFAN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



  
**CRISTIAN TAPIA RAMOS**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Gobierno Regional de Atacama.
  - Contraloría Regional de Atacama.
  - Secretaria Municipal.
  - Administrador Municipal.
  - Dirección de Asesoría Jurídica.
  - Dirección de Control.
  - Dirección de Administración y Finanzas.
  - SECPLA.
  - Dirección de Obras Municipales (2).
  - Contratista.
  - Arch. Oficina de Partes.- ✓ /
- CTR/NFR/MMY/GGC/CAP/cap.-  
