



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION  
DEPTO. DE LICITACIONES

DECRETO APRUEBA MODIFICACION DE  
CONTRATO DE LA PROPUESTA PUBLICA ID  
2322-284-LE13 "CONSTRUCCIÓN  
SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS  
COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE  
INCAHUASI".

VALLENAR, 15 DIC. 2014

DECRETO EXENTO N°

6528 /

**VISTOS:**

1. El Decreto Exento N° 6311 de fecha 19 de Diciembre de 2013, mediante el cual se llama licitación pública ID 2322-284-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI"
2. El Decreto Exento N° 685 de fecha 4 de Febrero de 2014, aprueba Adjudicación Orden de Compra Propuesta Pública ID 2322-284-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI".
3. Las Bases Administrativas Especiales y Reglamento Interno de Contrataciones y Adquisiciones de la municipalidad y antecedentes elaborados por este Municipio para la ejecución del Estudio ID 2322-284-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI".
4. El Contrato a Suma Alzada entre la I. Municipalidad de ValLENAR e Ingeniería y Servicios Bonani y Riveros Ltda., de fecha 28 de febrero de 2014.
5. El Decreto Exento N° 1176 de fecha 3 de marzo de 2014, mediante el cual se aprueba contrato de la licitación pública ID 2322-284-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI"
6. La carta CN°: 12/14, de fecha 25 de junio de 2014, de Ingeniería y Servicios B y R Ltda., solicitud de aumento de plazo
7. La Modificación de Contrato a Suma Alzada entre la I. Municipalidad de ValLENAR e Ingeniería y Servicios Bonani y Riveros Ltda., de fecha 27 de junio de 2014.
8. La carta CN°: 49/14, de fecha 24 de octubre de 2014, de Ingeniería y Servicios B y R Ltda., solicitud de aumento de plazo
9. El Decreto Exento N° 4188 de fecha 11 de agosto de 2014, mediante el cual se aprueba modificación de contrato de la licitación pública ID 2322-284-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI"
10. La Modificación de Contrato a Suma Alzada entre la I. Municipalidad de ValLENAR e Ingeniería y Servicios Bonani y Riveros Ltda., de fecha 24 de octubre de 2014.
11. La ley N° 19.886 de Compras de Públicas.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION  
DEPTO. DE LICITACIONES

**DECRETO:**


**1.- APROBACION DE MODIFICACION DE CONTRATO DE EJECUCION:**

Apruébese la modificación del Contrato de Ejecución del Estudio de fecha 28 de Febrero del 2014, suscrito entre la Municipalidad de ValLENAR y INGENIERIA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LTDA., para la ejecución de la obra ID 2322-284-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI".

**2.- MODIFICACION PLAZOS DE EJECUCION:**

El plazo de ejecución se modifica ampliándolo en 300 días corridos, por lo cual la nueva fecha de término contractual corresponde al 24 de diciembre de 2014.

**TOMESE CONOCIMIENTO, ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
NANCY FAREÁN RIVEROS  
SECRETARÍA MUNICIPAL



  
CRISTIAN TAPIA RAMOS  
ALCALDE DE LA COMUNA

**DISTRIBUCIÓN:**

- Interesado
- SUBDERE
- Contraloría Regional de Atacama
- Dirección de Asesoría jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Administración y Finanzas
- Encargada de Licitaciones/SECPLA
- Secretaría Comunal de Planificación
- Arch. Of. de Partes

CTR/NFR/LZG/EPF/SMA/sma.-