



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DEPTO. DE LICITACIONES

DECRETO APRUEBA MODIFICACION DE
CONTRATO DE LA PROPUESTA PUBLICA ID
2322-285-LE13 "CONSTRUCCIÓN
SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE
CACHIYUYO".

VALLENAR, 22 ENE. 2015

DECRETO EXENTO N° 0295 /

VISTOS:

1. El Decreto Exento N° 6312 de fecha 19 de Diciembre de 2013, mediante el cual se llama licitación pública ID 2322-285-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO"
2. El Decreto Exento N° 684 de fecha 4 de Febrero de 2014, aprueba Adjudicación Orden de Compra Propuesta Pública ID 2322-285-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO".
3. Las Bases Administrativas Especiales y Reglamento Interno de Contrataciones y Adquisiciones de la municipalidad y antecedentes elaborados por este Municipio para la ejecución del Estudio ID 2322-285-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO".
4. El Contrato a Suma Alzada entre la I. Municipalidad de ValLENAR e Ingeniería y Servicios Bonani y Riveros Ltda., de fecha 28 de febrero de 2014.
5. El Decreto Exento N° 1175 de fecha 3 de marzo de 2014, mediante el cual se aprueba contrato de la licitación pública ID 2322-285-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO"
6. La carta CN°: 12/14, de fecha 25 de junio de 2014, de Ingeniería y Servicios B y R Ltda., solicitud de aumento de plazo
7. La Modificación de Contrato a Suma Alzada entre la I. Municipalidad de ValLENAR e Ingeniería y Servicios Bonani y Riveros Ltda., de fecha 27 de junio de 2014.
8. La carta CN°: 48/14, de fecha 24 de octubre de 2014, de Ingeniería y Servicios B y R Ltda., solicitud de aumento de plazo
9. El Decreto Exento N° 4189 de fecha 11 de agosto de 2014, mediante el cual se aprueba modificación de contrato de la licitación pública ID 2322-285-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO"
10. La Modificación de Contrato a Suma Alzada entre la I. Municipalidad de ValLENAR e Ingeniería y Servicios Bonani y Riveros Ltda., de fecha 24 de octubre de 2014.
11. La carta CN°: 65/14, de fecha 18 de diciembre de 2014, de Ingeniería y Servicios B y R Ltda., solicitud de aumento de plazo



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DEPTO. DE LICITACIONES

13. La ley N° 19.886 de Compras de Públicas.
14. La Ley N° 18.695, orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

1.- APROBACION DE MODIFICACION DE CONTRATO DE EJECUCION:

Apruébese la modificación del Contrato de Ejecución del Estudio de fecha 24 de octubre de 2014, suscrito entre la Municipalidad de Vallenar y INGENIERIA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LTDA., para la ejecución de la obra ID 2322-285-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO".

2.- MODIFICACION PLAZOS DE EJECUCION:

El plazo de ejecución se modifica ampliándolo en 90 días corridos, por lo cual la nueva fecha de término contractual corresponde al 24 de marzo de 2015.

TOMESE CONOCIMIENTO, ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


PAMELA PEREZ CAVIERES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)




CRISTIAN TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA

DISTRIBUCIÓN:

- Interesado
- SUBDERE
- Contraloría Regional de Atacama
- Dirección de Asesoría jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Administración y Finanzas
- Encargada de Licitaciones/SECPLA
- Secretaría Comunal de Planificación
- Arch. Of. de Partes

CTR/PPC/LZG/EPF/SMA/sma.-