



APRUEBA REPROGRAMACION
FINANCIERA DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR
CENTRO, VALLENAR

VALLENAR, 03 FEB. 2015

DECRETO EXENTO N° 0481

VISTOS:


- El Decreto Exento N° 117 de fecha 8 de Enero del 2014, que aprueba contrato de la propuesta Pública ID 2322-214-LP13 de la obra denominada "MEJORAMIENTO DE VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El Decreto Exento 0515 de fecha 29 de enero de 2014, que designa inspector técnico de la obra "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El Decreto Exento 1514 de fecha 21 de Marzo de 2014, que aprueba reprogramación financiera de la Obra "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El Decreto Exento 2033 de fecha 17 de Abril de 2014, que designa inspector técnico de la obra "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El Decreto Exento 2492 de fecha 14 de Mayo de 2014, que designa inspector técnico de la obra "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El Decreto Exento 2742, de fecha 28 Mayo 2014, Que modifica presupuesto adjudicado modificado de la obra: "MEJORAMEINTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El Decreto Exento 3926, de fecha 30 de Julio 2014, Que aprueba Reprogramación financiera de la Obra "MEJORAMEINTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El Decreto Exento 3946, de fecha 30 de Julio 2014, Que modifica presupuesto adjudicado modificado de la Obra, "MEJORAMEINTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El Decreto Exento 3927, de fecha 30 de Julio 2014, Que modifica ítem presupuesto adjudicado modificado de la Obra, "MEJORAMEINTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El Decreto Exento 4475, de fecha 01 de Septiembre 2014, Que aprueba Reprogramación financiera de la Obra "MEJORAMEINTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El Decreto Exento 4995, de fecha 29 de Septiembre 2014, Que aprueba Reprogramación financiera de la Obra "MEJORAMEINTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El Decreto Exento 5713, de fecha 29 de Octubre 2014, Que aprueba Reprogramación financiera de la Obra "MEJORAMEINTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El Decreto Exento 5712, de fecha 29 de Octubre 2014, Que aprueba Modificación Contractual de la Obra, "MEJORAMEINTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- Según Informe de la Empresa Construcciones e Inversiones ADG Ltda., hacia Alcalde de la Comuna de fecha 02 de Febrero de 2015, donde se solicita aumentar el plazo de la Obra en 30 días corridos.
- En Atención al ORD N° 0239 de fecha 03 de Febrero de 2015, el Alcalde de la Comuna da visto bueno al aumento de Plazo de 30 días Corridos.
- Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-





DECRETO

1. Apruébese la Reprogramación Financiera de la obra denominada "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR", de fecha 02 de Febrero de 2015, contratada a la empresa "CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ADG LTDA.".-
2. La necesidad de Modificar la reprogramación financiera debido al aumento de plazo otorgado por el Alcalde de la Comuna en atención al ORD N° 0239 de fecha 03 de febrero de 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE


PAMELA PEREZ CAVIERES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


RUBEN ARAYA MEDINA
ALCALDE DE LA COMUNA (S)



DISTRIBUCION:

- Gobierno Regional de Atacama
- División de presupuestos GORE Atacama
- Contraloría Región de Atacama.
- Administración Municipal.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Dirección de Obras Municipales (2)
- Contratista
- Secretaria Comunal de Planificación
- Arch. Of. de Partes ✓

RAM/PPC/GGC/FIA/ta