

APRUEBA MODIFICACION DE  
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO  
APROBADO

VALLENAR, 26 de Junio de 2015

**DECRETO EXENTO N° 2353**

**VISTOS:**

- El Decreto Exento N° 6622 de fecha 18 de Diciembre del 2014, que aprueba los antecedentes Técnicos y Administrativos y designa Administración Directa del proyecto, “ **Reposición y Construcción Veredas Altiplano Norte y Sur Vallenar** ”.
- El Decreto Exento N° 1804 de fecha 18 de Mayo del 2015, que aprueba modificación de partidas del presupuesto y amplía el plazo del proyecto, “ **Reposición y Construcción Veredas Altiplano Norte y Sur Vallenar** ”.
- Visto la necesidad de la revisión de saldos contables y ajuste de las partidas del presupuesto aprobado, de la ejecución de las obras para el proyecto **Reposición y Construcción Veredas Altiplano Norte y Sur Vallenar**.
- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

- 1° **APRUEBESE,** el Aumento y Disminución de partidas del presupuesto de fecha 26 de Junio del 2015, del proyecto que se ejecuta por el sistema de Administración Directa “ **Reposición y Construcción Veredas Altiplano Norte y Sur, Vallenar** ”.



- 2° El Aumento y Disminución de partidas no altera el monto original del proyecto que asciende a la suma de \$ 49.990.000.-
- 3° Producto de la modificación de partidas del presupuesto del proyecto, se amplía el plazo de éste en 30 días corridos, quedando como nueva fecha de término el día 30 de Julio del 2015.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
PAMELA PEREZ CAVIERE  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
CRISTIAN HERNANDO TAPIA RAMOS  
ALCALDE DE LA COMUNA

**DISTRIBUCION:**

- U.R.S. Región de Atacama, SUBDERE.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Dirección de Obras Municipales (2)
- Dirección Asesoría Jurídica
- Arch. Of. de Partes ✓

CHTR/PPC/MMY/GSC/VCA/vca.



