



**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA MODIFICACION CONTRACTUAL Y  
REPROGRAMACION FINANCIERA DE LA OBRA  
"MEJORAMIENTO PLAZOLETA LUIS CRUZ  
MARTINEZ, VALLENAR".-**

VALLENAR, 15 AGO. 2019

DECRETO EXENTO: N° 002836


**VISTOS:**

1. El Decreto Exento N° 1168 de fecha 12 de Abril de 2019, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica ID 2322-26-CO19 del proyecto denominado "MEJORAMIENTO PLAZOLETA LUIS CRUZ MARTINEZ, VALLENAR".-
2. El Decreto Exento N° 1295 de fecha 24 de Abril de 2019, que Designa Inspector Técnico del proyecto denominado "MEJORAMIENTO PLAZOLETA LUIS CRUZ MARTINEZ, VALLENAR".-
3. La Providencia N° 3007 de Fecha 25 de Julio de 2019, que aprueba el aumento de plazo de la obra.-
4. Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
5. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO**

1. Apruébase modificación de contrato de la obra "MEJORAMIENTO PLAZOLETA LUIS CRUZ MARTINEZ, VALLENAR", de fecha 14 de Agosto de 2019, por aumento de plazo de 30 días corridos a contar de el día 15 de Agosto de 2019, quedando como nueva fecha de término contractual el 13 de Septiembre de 2019, contratado a la empresa CONSTRUCTORA SANTA INES LIMITADA.-
2. En virtud del Aumento de Plazo, el monto contractual NO se modifica, que es de \$48.205.436.- (Cuarenta y Ocho millones Doscientos cinco mil Cuatrocientos Treinta y seis pesos) I.V.A. incluido.-
3. En virtud se deja constancia que la boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato y buena ejecución de la obra, deberá prorrogar su vigencia al menos hasta el día 13 de Octubre del 2020.-
4. El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.
5. Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de ValLENAR, Tercera Región.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
**HUMBERTO ROJAS MARÍN**  
SECRETARIO MUNICIPAL



  
**CRISTIAN TAPIA RAMOS**  
ALCALDE DE LA COMUNA

**DISTRIBUCION:**

Servicio ATACAMA  
- Contraloría Regional de Atacama  
- Dirección de Asesoría Jurídica  
- Dirección de Control  
- Dirección de Administración y Finanzas  
- SECLTA  
- Dirección de Obras Municipales (5)  
- Contratista  
- OE de Transparencia Municipal  
- Arch. Oficina de Plan. /  
CTR/DIRMM/PLAZOLETA/CSU/002836

**MODIFICACION CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS  
"MEJORAMIENTO PLAZOLETA LUIS CRUZ MARTINEZ,  
VALLENAR"**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
Y  
CONSTRUCTORA SANTA INES LIMITADA.**

En ValLENAR a Catorce de Agosto de Dos Mil Diecinueve, entre la Ilustre Municipalidad de ValLENAR, ubicada en la ciudad de ValLENAR, calle Plaza N° 25 en adelante "Mandante", representada legalmente por su Alcalde Sr. **CRISTIAN TAPIA RAMOS**, funcionario pública, chilena, RUT [REDACTED] domiciliada para estos efectos en Plaza O'higgins N° 25 de ValLENAR en adelante "La Municipalidad" y de la otra parte Constructora Santa Inés Limitada RUT [REDACTED] representada legalmente por Luis Antonio Bueguño Gómez [REDACTED] domiciliado en [REDACTED] en adelante "El Contratista", proceden a suscribir el siguiente convenio que modifica el contrato de ejecución de la obra "**MEJORAMIENTO PLAZOLETA LUIS CRUZ MARTINEZ, VALLENAR**".-

**PRIMERO**

**AUMENTO DE PLAZO:** Aumentése el plazo de la obra en 30 días corridos quedando como nueva fecha de término contractual el 13 de Septiembre de 2019, a contar de el día 15 de Agosto de 2019.-

**SEGUNDO**

En virtud del aumento de plazo el monto contractual NO se modifica que es \$48.205.436.- (Cuarenta y ocho millones Doscientos Cinco mil Cuatrocientos Treinta y Seis pesos) I.V.A. incluido.-

**TERCERO**

En virtud se deja constancia que la boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato y buena ejecución de la obra, deberá prorrogar su vigencia al menos hasta el día 13 de Octubre del 2020.-

**CUARTO**

El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-

**QUINTO**

Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de ValLENAR, Tercera Región.-

**LUIS BUEGUÑO GÓMEZ**

**REPRESENTANTE LEGAL**

CONSTRUCTORA SANTA INÉS LTDA.  
[REDACTED]

[REDACTED] con fecha Catorce de Agosto de Dos Mil Diecinueve.-  
csi.construccion@gmail.com

**ALCALDE CRISTIAN TAPIA RAMOS**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

**NANCY FARFAN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**MINISTRA DE FE**