



I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

APRUEBA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA Y  
REGULARIZACIÓN DE DESIGNACIÓN DE COMISIÓN  
DE LA OBRA “CONSTRUCCION CIRCUITO DE  
CALISTENIA, VALLENAR”.-

VALLENAR,

002345

08 JUL. 2019

DECRETO EXENTO: N°

**VISTOS:**

1. El Decreto Exento N° 869 de fecha 19 de Marzo de 2019, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica ID 2322-26-CO19 del proyecto denominado “CONSTRUCCION CIRCUITO DE CALISTENIA, VALLENAR”.-
2. El Decreto Exento N° 993 de fecha 28 de Marzo de 2019, que Regulariza la Designación de Inspector Técnico de la Obra “CONSTRUCCION CIRCUITO DE CALISTENIA, VALLENAR”.-
3. La necesidad de regularizar la designación de comisión, receptora por no haber ejecutado dicho acto administrativo.
4. Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
5. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-


**DECRETO:**

1. Designese la Comisión Receptora de la obra “CONSTRUCCION CIRCUITO DE CALISTENIA, VALLENAR”, al Señor Martin Molina Yáñez, Constructor Civil, Director de obras Municipales, y al Señor Felipe Irigoyen Araya Constructor Civil Inspector Técnico de Obras, contratada mediante el Decreto Exento N° 869 de fecha 19 de Marzo de 2019.
2. Apruébase Acta de Recepción Provisoria de la obra “CONSTRUCCION CIRCUITO DE CALISTENIA, VALLENAR”, de fecha 14 de Noviembre de 2014, contratada a la “CONSTRUCTORA SANTA INES LTDA”.-
3. Procédase a la cancelación de la obra.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

  
NANCY FARFÁN RIVEROS  
SECRETARIA MUNICIPAL



  
CRISTIAN TAPIA RAMOS  
ALCALDE DE LA COMUNA

**DISTRIBUCION:**

- SUBDERE.
  - Contraloría Regional de Atacama.
  - Dirección de Asesoría Jurídica.
  - Dirección de Control.
  - Dirección de Administración y Finanzas.
  - SECPLA.
  - Dirección de Obras Municipales (5).
  - Contratista.
  - Of. de Transparencia municipal. ✓
  - Arch. Oficina de Partes. /
- CTR/NFR/MMY/FIA/CNR/cnr.-

## **ACTA DE RECEPCION PROVISORIA**

En Vallenar, a 05 días del mes de Julio de dos mil Diecinueve se ha procedido a efectuar la Recepción Provisoria de la obra denominada **“CONSTRUCCION CIRCUITO DE CALISTENIA, VALLENAR”**.-contratada a la empresa **“CONSTRUCTORA SANTA INES LIMITADA”**, con fecha 19 de Marzo de 2019.-

Se deja constancia de los siguientes antecedentes relacionados con la obra:

- 1.- Obra contratada por Decreto Exento N° 8699 fecha 19 de Marzo de 2019.-
- 2.- Designación de Inspector Técnico de la obra por Decreto Exento N° 993 fecha 28 de Marzo de 2019.-
- 3.- Fecha de inicio : 25 de Marzo de 2019.-
- 4.- Fecha de término contractual : 14 de Junio de 2019.-
- 5.- Fecha de término real : 14 de Junio de 2019.-
- 6.- La comisión constituyo en terreno con fecha 27 de Junio del 2019 encontrando observaciones las que tendrán un plazo de 10% de plazo contractual para ser resueltas por el contratista.
- 7.- La comisión constituyo en terreno con fecha 05 de Junio del 2019 sin encontrar observaciones al contratista, por lo que se da por recibida la obra.-

**LUIS BUGUEÑO GOMEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSTRUCTORA SANTA INES LTDA.**

**CONSTRUCTORA SANTA INÉS LTDA.**  
76.498.945-7  
csi.construccion@gmail.com

**MARTIN MOLINA YAÑEZ**  
**CONSTRUCTOR CIVIL**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

**FELIPE IRIGOYENARAYA**  
**CONSTRUCTOR CIVIL**  
**INSPECTOR DE OBRAS**