



**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA MODIFICACION CONTRACTUAL Y
REPROGRAMACION FINANCIERA DE LA OBRA
"REPOSICION ÁREA VERDE PLAZOLETA
CASTILLA, VALLENAR".-**

VALLENAR,

05 JUL. 2019

DECRETO EXENTO: N° 2324

VISTOS:


1. El Decreto Exento N° 834 de fecha 14 de Marzo de 2019, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica ID 2322-210-LQ18 del proyecto denominado "REPOSICION ÁREA VERDE PLAZOLETA CASTILLA, VALLENAR".-
2. El Decreto Exento N° 928 de fecha 26 de Marzo de 2018, que Designa Inspector Técnico del proyecto denominado "REPOSICION ÁREA VERDE PLAZOLETA CASTILLA, VALLENAR".-
3. La Providencia N° 2324 de Fecha 03 de Julio de 2019, que aprueba el aumento de plazo de la obra.-
4. Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
5. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO

1. Apruébase modificación de contrato de la obra "REPOSICION ÁREA VERDE PLAZOLETA CASTILLA, VALLENAR", de fecha 05 de Julio de 2019, por aumento de plazo de 90 días corridos a contar de el día 07 de Julio de 2019, quedando como nueva fecha de termino contractual el 05 de Octubre de 2019, contratado a la empresa constructora PAULO TELLO URZÚA.-
2. En virtud del Aumento de Plazo, el monto contractual NO se modifica, que es de \$56.990.500.- (Cincuenta y seis Millones Novecientos noventa mil Quinientos pesos) I.V.A. incluido.-
3. En virtud se deja constancia que la boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato y buena ejecución de la obra, deberá prorrogar su vigencia al menos hasta el día 04 de noviembre del 2020.-
4. El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.
5. Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de ValLENAR, Tercera Región.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


NANCY FARFAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL




JORGE VILLALOBOS RODRIGUEZ
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

DISTRIBUCION:

- SUBDERE.
- Contraloría Regional de Atacama.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- SECPILA.
- Dirección de Obras Municipales (4).
- Of. de transparencia. ✓
- Contratista.
- Arch. Oficina de Partes. /

JVR/NFR/MMY/FIA/CNR/cnr.-

**MODIFICACION CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
"REPOSICION AREA VERDE PLAZOLETA CASTILLA, VALLENAR"**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Y
PAULO TELLO URZÚA.**

En Vallenar a Cinco de Julio de Dos Mil Diecinueve, entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar, ubicada en la ciudad de Vallenar, calle Plaza N° 25 en adelante "Mandante", representada legalmente por su Alcalde Sr. **CRISTIAN TAPIA RAMOS**, funcionario pública, chilena, RUT N° [REDACTED] domiciliada para estos efectos en Plaza O'higgins N° 25 de Vallenar en adelante "La Municipalidad" y de la otra parte Paulo César Tello Urzúa Rut N° [REDACTED] domiciliado calle [REDACTED], Comuna de Vallenar, en adelante "El Contratista", proceden a suscribir el siguiente convenio que modifica el contrato de ejecución de la obra "REPOSICION ÁREA VERDE PLAZOLETA CASTILLA, VALLENAR".-

PRIMERO

AUMENTO DE PLAZO: Auméntese el plazo de la obra en 90 días corridos quedando como nueva fecha de término contractual el 05 de Octubre de 2019, a contar de el día 07 de Julio de 2019.-

SEGUNDO

En virtud del aumento de plazo el monto contractual NO se modifica que es **\$56.990.500.-** (Cincuenta y seis Millones Novecientos noventa mil Quinientos pesos) I.V.A. incluido.-

TERCERO

En virtud se deja constancia que la boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato y buena ejecución de la obra, deberá prorrogar su vigencia al menos hasta el día 4 de Noviembre del 2020.-

CUARTO

El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-

QUINTO

Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar, Tercera Región.-


**PAULO TELLO URZÚA
REPRESENTANTE LEGAL**


**CRISTIAN TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA**


Se firmó ante mí, con fecha Cinco de Julio de Dos Mil Diecinueve.-


**SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRA DE FE**
FARFAN RIVEROS

PROGRAMACION FINANCIERA
"REPOSICION AREA VERDE PLAZOLETA CASTILLA, VALLENAR"

NOMBRE DEL OFERENTE PAULO TELLO URZUA UTP MAINSER LTDA.

MESES	AVANCE FINANCIERO		AVANCE PORCENTUAL	
	MENSUAL \$	ACUMULADO \$	PARCIAL %	ACUMULADO %
MES 1	\$ 11.398.100	\$ 11.398.100	20%	20%
MES 2	\$ 17.097.150	\$ 28.495.250	30%	50%
MES 3	\$ 5.699.050	\$ 34.194.300	10%	60%
MES 4	\$ 5.699.050	\$ 39.893.350	10%	70%
MES 5	\$ 11.398.100	\$ 51.291.450	20%	90%
MES 6	\$ 2.849.525	\$ 42.742.875	5%	95%
MES 7	\$ 2.849.525	\$ 54.140.975	5%	100%
TOTAL	\$	56.990.500	100%	






FIRMA DEL OFERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

03-07-2019