



**APRUEBA ACTA DE RECEPCION  
PROVISORIA DE LA OBRA  
"MEJORAMIENTO DE OBRAS DE  
REPOSICION DE ALCANTARILLADO  
EXISTENTE Y REPOSICION PARCIAL DE  
PISOS".-**

VALLENAR,

24 JUL. 2019

DECRETO EXENTO: N° 002532


**VISTOS:**

1. El Decreto Exento N° 1893 de fecha 03 de Junio de 2019, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica ID 2322-68-CO19 del proyecto denominado "**MEJORAMIENTO DE OBRAS DE REPOSICION DE ALCANTARILLADO EXISTENTE Y REPOSICION PARCIAL DE PISOS**".-
2. Decreto Exento N° 2047 de fecha 14 de Junio de 2019, que Designa Inspector Técnico de la obra "**MEJORAMIENTO DE OBRAS DE REPOSICION DE ALCANTARILLADO EXISTENTE Y REPOSICION PARCIAL DE PISOS**".-
3. El Decreto Exento N° 2436 de fecha 18 de Julio de 2019, que Designa Comisión Receptora de la obra "**MEJORAMIENTO DE OBRAS DE REPOSICION DE ALCANTARILLADO EXISTENTE Y REPOSICION PARCIAL DE PISOS**".-
1. Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
2. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-


**DECRETO:**

1. Apruébase Acta de Recepción Provisoria de la obra "**MEJORAMIENTO DE OBRAS DE REPOSICION DE ALCANTARILLADO EXISTENTE Y REPOSICION PARCIAL DE PISOS**", de fecha 19 de Julio de 2019, contratada a la "**SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL NORTE S.A**".-
2. Procédase a la cancelación de la obra.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

  
**JUAN CARLOS RODRIGUEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)**



  
**CRISTIAN TAPIA RAMOS  
ALCALDE DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Contraloría Regional de Atacama.
  - Dirección de Asesoría Jurídica.
  - Dirección de Control.
  - Dirección de Administración y Finanzas.
  - SECPLA.
  - Transparencia.
  - Dirección de Obras Municipales (4).
  - Contratista.
  - Arch. Oficina de Partes.- /
- CTR/JCR/MMY/FIA/CNR/cnr.-  
*u*

## **ACTA DE RECEPCION PROVISORIA**

En ValLENar, a 19 días del mes de Julio de dos mil Diecinueve se ha procedido a efectuar la Recepción Provisoria de la obra denominada **"MEJORAMIENTO DE OBRAS DE REPOSICION DE ALCANTARILLADO EXISTENTE Y REPOSICION PARCIAL DE PISOS"**.-contratada a la empresa **"SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL NORTE S.A."**, con fecha 30 de Mayo de 2019.-

Se deja constancia de los siguientes antecedentes relacionados con la obra:

- 1.- Obra contratada por Decreto Exento N° 1893 fecha 03 de Junio de 2019.-
- 2.- Designación de Inspector Técnico de la obra por Decreto Exento N° 2047 fecha 14 de Junio de 2019.-
- 3.- Designa Comisión Receptora de la obra por Decreto Exento N° 2436 de fecha 18 de Julio de 2019
- 4.- Fecha de inicio : 30 de Mayo de 2019.-
- 5.- Fecha de término contractual : 29 de Julio de 2019.-
- 6.- Fecha de término real : 19 de Julio de 2019.-
- 7.- La comisión constituyo en terreno con fecha 19 de Julio del 2019 sin encontrar observaciones al contratista, por lo que se da por recibida la obra.-


  
**SEBASTIAN CUBILLOS ARAYA**  
**PROFESIONAL RESIDENTE**  
**SOC. CONSTRUCTORA DEL NORTE S.A.**



  
**MARTIN MOLINA YAÑEZ**  
**CONSTRUCTOR CIVIL**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

  
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
MUNICIPALIDAD VALLENAR

**FELIPE IRIGOYENARAYA**  
**CONSTRUCTOR CIVIL**  
**INSPECTOR DE OBRAS**

  
**CRISTIAN ZULETA MORENO**  
**ARQUITECTO**  
**PROFESIONAL PATROCINATE SECPLA**