



**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA MODIFICACION CONTRACTUAL Y REPROGRAMACION FINANCIERA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO PLAZOLETA LUIS CRUZ MARTINEZ, VALLENAR".-**

**VALLENAR,**

**02 OCT. 2019**

**DECRETO EXENTO: N°003473**

**VISTOS:**

1. El Decreto Exento N° 1168 de fecha 12 de Abril de 2019, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica ID 2322-26-CO19 del proyecto denominado "MEJORAMIENTO PLAZOLETA LUIS CRUZ MARTINEZ, VALLENAR".-
2. El Decreto Exento N° 1295 de fecha 24 de Abril de 2019, que Designa Inspector Técnico del proyecto denominado "MEJORAMIENTO PLAZOLETA LUIS CRUZ MARTINEZ, VALLENAR".-
3. El Decreto Exento N° 2836 de fecha 16 de Agosto de 2019, que Aprueba Modificación Contractual del proyecto denominado "MEJORAMIENTO PLAZOLETA LUIS CRUZ MARTINEZ, VALLENAR".-
4. El Decreto Exento N° 3101 de fecha 30 de Agosto de 2019, que Aprueba Modificación Contractual del proyecto denominado "MEJORAMIENTO PLAZOLETA LUIS CRUZ MARTINEZ, VALLENAR".-
5. El Decreto Exento N° 3101 de fecha 30 de Agosto de 2019, que Rectifica Decreto Exento N° 3101 de fecha 30 de Agosto de 2019 Aprueba Modificación Contractual del proyecto denominado "MEJORAMIENTO PLAZOLETA LUIS CRUZ MARTINEZ, VALLENAR".-
6. La Providencia N° 3817 de Fecha 13 de Septiembre de 2019, que aprueba el aumento de plazo de la obra.-
7. Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
8. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO**

1. Apruébase modificación de contrato de la obra "MEJORAMIENTO PLAZOLETA LUIS CRUZ MARTINEZ, VALLENAR", de fecha 13 de Septiembre de 2019, por aumento de plazo de 45 días corridos a contar de el día 14 de Septiembre de 2019, quedando como nueva fecha de término contractual el 28 de Octubre de 2019, contratado a la empresa CONSTRUCTORA SANTA INES LIMITADA.-
2. En virtud del Aumento de Plazo, el monto contractual NO se modifica, que es de \$48.784.018 (Cuarenta y Ocho millones setecientos ochenta y cuatro mil Dieciocho pesos) I.V.A. incluido.-
3. En virtud se deja constancia que la boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato y buena ejecución de la obra, cumple con vigencia necesaria.-
4. El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.
5. Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de ValLENAR, Tercera Región.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
**NANCY FARFAN RIVEROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



  
**CRISTIAN TAPIA RAMOS**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Serviu ATACAMA.
- Contraloría Regional de Atacama
- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- SECPLA.
- Dirección de Obras Municipales (5).
- Contratista.
- Of. de Transparencia municipal.
- Arch. Oficina de Asesores.
- CTR/NFR/MMY/PA/CNR/cnr.

**MODIFICACION CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS  
"MEJORAMIENTO PLAZOLETA LUIS CRUZ MARTINEZ,  
VALLENAR"**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
Y  
CONSTRUCTORA SANTA INES LIMITADA.**

En ValLENar a Trece de Septiembre de Dos Mil Diecinueve, entre la Ilustre Municipalidad de ValLENar, ubicada en la ciudad de ValLENar, calle Plaza N° 25 en adelante "Mandante", representada legalmente por su Alcalde Sr. **CRISTIAN TAPIA RAMOS**, funcionario pública, chilena, RUT N° [REDACTED] domiciliada para estos efectos en Plaza O'higgins N° 25 de ValLENar en adelante "La Municipalidad" y de la otra parte Constructora Santa Inés Limitada RUT [REDACTED] representada legalmente por Luis Antonio Buguño Gómez, [REDACTED] domiciliado en [REDACTED] en adelante "El Contratista", proceden a suscribir el siguiente convenio que modifica el contrato de ejecución de la obra "MEJORAMIENTO PLAZOLETA LUIS CRUZ MARTÍNEZ, VALLENAR".-

**PRIMERO**

**AUMENTO DE PLAZO:** Auméntese el plazo de la obra en 45 días corridos quedando como nueva fecha de término contractual el 28 de Octubre de 2019, a contar de el día 14 de Septiembre de 2019.-

**SEGUNDO**

En virtud del aumento de plazo el monto contractual NO se modifica que es **\$48.784.018.-** (Cuarenta y Ocho millones Setecientos Ochenta y cuatro mil Dieciocho pesos) I.V.A. incluido.-

**TERCERO**


En virtud se deja constancia que la boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato y buena ejecución de la obra cumple con la vigencia necesaria.

**CUARTO**

El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-

**QUINTO**

Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de ValLENar, Tercera Región.-


  
**LUIS BUGUÑO GÓMEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA SANTA INÉS LTDA.



  
**CRISTIAN TAPIA RAMOS**  
ALCALDE DE LA COMUNA

Se firmó en ValLENar, con fecha Trece de Septiembre de Dos Mil Diecinueve.-



  
**NANCY FARFAN RIVEROS**  
SECRETARIA MUNICIPAL  
MINISTRA DE FE

## ANEXO N°8


PROGRAMACION FINANCIERA  
"Mejoramiento Plazoleta Luis Cruz Martínez."

NOMBRE DEL OFERENTE

CONSTRUCTORA SANTA INÉS LTDA.

MESES	AVANCE FINANCIERO		AVANCE PORCENTUAL	
	MENSUAL \$	ACUMULADO \$	PARCIAL %	ACUMULADO %
MES 1	9.268.963	9.268.963	19%	19%
MES 2	11.708.164	20.977.127	24%	43%
MES 3	8.781.123	29.758.250	18%	61%
MES 4	9.756.805	39.515.055	20%	81%
MES 5	4.878.402	44.393.457	10%	91%
MES 6	4.390.562	48.784.018	9%	100%
MES 7				
MES 8				
MES 9				
MES n...				
<b>TOTAL</b>		<b>48.784.018</b>		<b>100%</b>

GRAFICO AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



  
 CONSTRUCTORA SANTA INÉS LTDA.  
 T6\_5840943-2  
 tal.comercio@hotmail.com

FIRMA DEL OFERENTE/REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA

VALLÉNAR 13 DE SEPTIEMBRE 2019