



RECTIFICA DECRETO EXENTO N°4480 DE FECHA
26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, EN RELACION AL
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL
PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".

VALLENAR,

9 0 SEP. 2019

DECRETO EXENTO N°

003434

9 0 SEP. 2019

VISTOS:

- El Decreto Exento N°3053 de fecha 11 de agosto del 2017, Aprueba contrato por trato directo en relación al proyecto "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR" suscrito entre la empresa SOL SPA y la I. Municipalidad de ValLENAR.
- El Decreto Exento N°3330 de fecha 29 de agosto del 2017, Designa Inspector Técnico de la obra "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El Decreto Exento N°4961 de fecha 01 de diciembre del 2017, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El Decreto Exento N°208 de fecha 18 de enero del 2018, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El Decreto Exento N°669 de fecha 21 de febrero del 2018, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El Decreto Exento N°1271 de fecha 11 de abril del 2018, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El Decreto Exento N°1987 de fecha 05 de junio del 2018, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El Decreto Exento N°2841 de fecha 22 de agosto del 2018, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El Decreto Exento N°3246 de fecha 24 de septiembre del 2018, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El Decreto Exento N°4480 de fecha 26 de diciembre del 2018, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El Decreto Exento N°266 de fecha 23 de enero del 2019, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera de la Obra "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El Decreto Exento N°879 de fecha 21 de marzo del 2019, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El ORD N°166 de fecha 07 de agosto del 2019, emitido por la SUBDERE Regional de Atacama, en el cual se informa a esta Unidad Técnica, que los porcentajes máximos establecidos por Guía Operativa SUBDERE en cuanto a modificación de Proyecto **difieren** de los porcentajes establecidos según Reglamento de Interno de Contrataciones y adquisiciones de la I. Municipalidad de ValLENAR, y por tanto se procede a rectificar el presente acto Administrativo, a objeto de regularizar la presente solicitud de modificación de contrato ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- La necesidad de rectificar el Decreto Exento N°4480 de fecha 26 de diciembre del 2018, por error involuntario ajeno a la responsabilidad del Contratista

4



- La Guía Operativa PMU SUBDERE, aprobada mediante **Resolución Exenta N°5972** de fecha, 17 de mayo del 2019, Ítem III modificación proyecto Aprobado, letra c.
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria **N°2186** de fecha 14 de diciembre del 2018, que aprueba recursos para la ejecución de los Aumentos de Obras que constituyen una Modificación de Contrato.
- La Ley 19.880. Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la administración del Estado. En su Art 52.
- Teniendo presente las atribuciones que me confiere La **Ley N°18.695**, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO

Rectifíquese el Decreto Exento N°4480 de fecha 26 de diciembre del año 2018, como sigue a continuación:

1. EN EL PÁRRAFO 2 Y 4 DEL DECRETO EXENTO N°4480/2019, Y A SU VEZ EN LA MODIFICACIÓN DE CONTRATO, APARTADO PRIMERO Y TERCERO, DONDE DICE:


- 1.1. Apruébese el presupuesto Adjudicado Modificado por un monto de **\$74.976.013.-** (Setenta y Cuatro millones Novecientos Setenta y Seis Mil Trece pesos), Gastos generales, Utilidades e I.V.A incluido. Adjunto como Anexo N°1.
- 1.2. Apruébese los Aumentos de Obra por un monto de **\$16.822.927.-** Dieciséis Millones Ochocientos Veintidós Mil Novecientos Veintisiete Pesos). Gastos generales, Utilidades e I.V.A incluido. Adjunto como Anexo N°2.

2. DEBE DECIR:

- 2.1. Apruébese el presupuesto Adjudicado Modificado por un monto de **\$71.995.188.-** (Setenta y un millones novecientos noventa y cinco mil ciento ochenta y ocho pesos), Gastos generales, Utilidades e I.V.A incluido. Adjunto como Anexo N°1.
- 2.2. Apruébese los Aumentos de Obra por un monto de **\$13.842.102.-** (trece millones ochocientos cuarenta y dos mil ciento dos pesos). Gastos generales, Utilidades e I.V.A incluido. Adjunto como Anexo N°2.

- Para efectos legales, las demás Clausulas de la presente modificación de Contrato se mantienen inamovibles y por tanto no se Modifican.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


HUMBERTO ROJAS MARIN
SECRETARIO MUNICIPAL (S)




CRISTIAN TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA

DISTRIBUCION:

- Contraloría.
- SUBDERE Regional de Atacama
- Administración Municipal.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control Interno.
- SEOPJA.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Dirección de Control Interno.
- Dirección de Obras Municipales (s)
- Contratista Constructora SOL SPA.
- Of. Transparencia Municipal.
- Arch. Of. Partes.

CTRHRMMY/IAN/FA/afia

**RECTIFICA MODIFICACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
"CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

Y

EMPRESA CONSTRUCTORA SOL SPA.

En ValLENAR a 25 días del mes de septiembre del año Dos Mil Diecinueve, entre la Ilustre Municipalidad de ValLENAR, ubicada en la ciudad de ValLENAR, calle Plaza N° 25 en adelante "Mandante", representada legalmente por su Alcalde (S) **JORGE VILLALOBOS RODRIGUEZ**, funcionario público, chileno, RUT N° 10.875.309-9, domiciliado para estos efectos en Plaza O'Higgins N° 25 de ValLENAR en adelante "La Municipalidad" y de la otra parte **CONSTRUCTORA SOL SPA**, RUT N° 76.475.555-3, Representante el Sr. Jhon Manuel Sol Ramos, RUT N° 12.616.517-k, con domicilio en pasaje Puquios N° 211, Copiapó, en adelante "El Contratista", proceden a suscribir la Rectificación de la Modificación de contrato, efectuada mediante el Decreto Exento N°4480 de fecha 26 de diciembre del 2019, en relación al proyecto "**CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR**".

PRIMERO

1. EN EL PÁRRAFO 2 Y 4 DEL DECRETO EXENTO N°4480/2019, Y A SU VEZ EN LA MODIFICACIÓN DE CONTRATO, APARTADO PRIMERO Y TERCERO, DONDE DICE:

- 1.1. Apruébese el presupuesto Adjudicado Modificado por un monto de **\$74.976.013.-** (Setenta y Cuatro millones Novecientos Setenta y Seis Mil Trece pesos), Gastos generales, Utilidades e I.V.A incluido. Adjunto como Anexo N°1.
- 1.2. Apruébese los Aumentos de Obra por un monto de **\$16.822.927.-** Dieciséis Millones Ochocientos Veintidós Mil Novecientos Veintisiete Pesos). Gastos generales, Utilidades e I.V.A incluido. Adjunto como Anexo N°2.

2. DEBE DECIR:

- 2.1. Apruébese el presupuesto Adjudicado Modificado por un monto de **\$71.995.188.-** (Setenta y un millones novecientos noventa y cinco mil ciento ochenta y ocho pesos), Gastos generales, Utilidades e I.V.A incluido. Adjunto como Anexo N°1.
- 2.2. Apruébese los Aumentos de Obra por un monto de **\$13.842.102.-** (trece millones ochocientos cuarenta y dos mil ciento dos pesos). Gastos generales, Utilidades e I.V.A incluido. Adjunto como Anexo N°2.

SEGUNDO

MONTO CONTRACTUAL: En virtud de efectuada la presente Modificación de Contrato el Monto contractual si se Modifica, quedando este en un valor total de **\$71.995.188.-** (Setenta y un millones novecientos noventa y cinco mil ciento ochenta y ocho pesos), Gastos generales, Utilidades e I.V.A incluido.

4



OCTAVO

El contratista acepta a total conformidad la rectificación a la modificación suscrita efectuada mediante el Decreto Exento N°4480 de fecha 26 de diciembre del 2018 y no demanda reclamo alguno. -

NOVENO

Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar, Tercera Región. -


**CONSTRUCTORA SOL SPA
REPRESENTANTE LEGAL
JHON MANUEL SOL RAMOS**

CONSTRUCTORA SOL SPA
76.475.555 - 3
Miguel Lemoine N° 441
T. Amarilla - Copiapó
(52) 2329241 - 2329548


**JORGE VILLALOBOS RODRIGUEZ
ALCALDE DE LA COMUNA (S)**
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
III REGION

Se firmó ante mí, con fecha 25 de septiembre del año 2019.-


**NANCY FANFAN RIVEROS
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE**
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
III REGION

JVR/NFR/MMY/IANFIA/fia



OTAVIO
En el presente expediente se ha tramitado el expediente de licitación de obra pública de construcción de un edificio de viviendas en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, con el número de expediente 1/2010, de fecha 15 de mayo de 2010, y con el número de expediente 1/2010, de fecha 15 de mayo de 2010.

NOVENO
En virtud de lo expuesto, se declara ganador el licitador, D. Juan Ramón...



CONSTRUYENDO SOL SPA
REPRESENTANTE LEGAL
JUAN RAMÓN GONZÁLEZ
C/...

Se firmó en Sagunto, a los 15 días del mes de mayo de 2010.



VALLE DE LA ALFAMBRICA

ANEXO 1: PRESUPUESTO ADJUDICADO MODIFICADO

PROYECTO Construcción Pasarela Peatonal Coquimbo, Vallenar.
 UBICACIÓN Calle Coquimbo
 COMUNA Vallenar

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
I. OBRAS PROVISORIAS Y TRABAJOS PREVIOS					
1.1	Construcciones Provisorias	GL	1	\$455.000	\$455.000,0
1.2	Instalacion de faena	GL	1	\$1.380.000	\$1.380.000,0
1.3	Letrero de Obras	GL	1	\$320.000	\$320.000,0
1.4	Aseo y cuidado de la Obra	GL	1	\$450.000	\$450.000,0
				SUB-TOTAL ITEM I	\$2.605.000,0
II. OBRAS CIVILES					
2.1 MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1.1	Demoliciones	m2	6	\$9.840	\$59.040,0
2.1.2	Replanteo, trazado y niveles	GL	1	\$1.250.000	\$1.250.000,0
2.1.3	Extraccion de escombros	m3	58	\$5.500	\$319.000,0
2.1.4	Excavaciones	m3	48	\$4.780	\$229.440,0
2.2 Fundaciones y Estribos					
2.2.1	Impermeabilizacion de fundaciones	m2	15	\$2.671	\$40.065,0
2.2.2	Emplementado	m3	4	\$64.453	\$257.812,0
2.2.3	Enferradura	kg	510	\$1.725	\$879.750,0
2.2.4	Moldaje	m2	77	\$14.365	\$1.106.105,0
2.2.5	Hormigon zapata y estribos H-25	m3	27,34	\$107.802	\$2.947.307,0
2.2.6	Ardoja y Plalina	un	2	\$275.690	\$551.380,0
2.3 Preparacion de Terreno					
2.3.1	Compaction Terreno Natural	m2	9	\$4.890	\$44.010,0
2.3.2	Relleno compactado	m2	50	\$13.927	\$696.350,0
2.4 Rampas de Acceso					
2.4.1	Escalera de acceso	m2	0,9	\$11.951	\$10.756
DISM	Radler rampa de acceso	m2	0	\$0	\$0
DISM	Baranda, perfil tubular 2" 1.5mm	kg	0	\$0	\$0
2.5 Estructura Metalica					
2.5.1	Perfiles de acero estructural	kg	7400	\$3.760	\$27.824.000,0
2.6 Terminaciones					
2.6.1	Piso pasarela	m2	52	\$10.693	\$556.036,0
2.7 Pinturas					
2.7.1	Anticonrosivo	m2	240	\$2.729	\$654.960,0
2.7.2	Esmalte	m2	240	\$3.175	\$762.000,0
2.7.3	Barniz	m2	104	\$2.755	\$286.520,0
DISM	Iluminacion				
DISM	Sistema electrico de alumbrado y fuerza con canalizacion	ml	0	\$11.044	\$0
DISM	Luminaria nueva tipo NIU con poste liso de 5m altura	un	0	\$479.744	\$0
2.9 Defensa Fluvial					
2.9.1	Enrocado	m3	34,8	\$30.120	\$1.048.176,0
3.0 RAMPAS DE ACCESO NORTE Y SUR					
3.1	Replanteo Trazado y Niveles	gl	1	\$1.250.000	\$1.250.000,0
3.2	Excavaciones	m3	29	\$4.760	\$138.620,0
3.3	Extraccion de escombros	m3	29	\$5.500	\$159.500,0
3.4	Enferradura	kg	261	\$1.725	\$450.225,0
3.5	Moldajes	m2	70	\$14.365	\$1.005.550,0
3.6	Relleno Compactado	m3	94	\$13.927	\$1.309.138,0
3.7	Radler Rampa 4=10cm H-25	m2	64	\$11.951	\$764.864,0
3.8	Hormigon de Fundacion H-25	m3	25	\$107.802	\$2.695.050,0
3.9	Hormigon de muro H-25	m3	20,51478	\$107.802	\$2.254.655,1
				TOTAL ITEM 3/ RAMPAS Y ESCALAS DE ACCESOS	\$49.550.309,0

RESUMEN PRESUPUESTO		
Sub-total Instalacion de Faena (I)		\$2.605.000,0
Sub-total Obras Civiles (II)		\$49.550.309,0
Subtotal Construcion		\$52.155.309,0
Gastos Generales y Utilidades	16%	\$8.344.849,0
Subtotal (2)		\$60.500.158,0
IVA	19%	\$11.495.030,0
TOTAL COSTO PROYECTO		\$71.995.188,0

CONSTRUCTORA SOL SPA
 RUT 76.475.555-3



FELIPE IRRIGYEN ARAYA
 JEFE DIPTO. EJECUCION Y PROYECTOS (S)

ANEXO N°2: RESUMEN MODIFICACION DE CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL, COQUIMBO, VALLENAR.

MANDANTE : MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

UBICACIÓN : CALLE COQUIMBO INTERSECCION AV. COSTANERA.

REGION: ATACAMA

COMUNA: VALLENAR

DISMINUCION DE OBRAS

DISMINUCION DE OBRAS					
2.4	Rampas de Acceso				
2.4.2	Radier rampa de acceso	m2	17,6	\$ 11.951	\$ 210.338
2.4.3	Baranda, perfil tubular 2" 1.5mm	kg	42,00	\$ 2.208,8	\$ 92.770
2.8	Iluminacion				
2.8.1	Sistema electrico de alumbrado y fuerza con canalizacion	ml	50	\$ 11.044	\$ 552.200
2.8.2	Luminaria nueva tipo NIU con poste liso de 5m altura	un	1	\$ 479.744	\$ 479.744
TOTAL ITEM 2.4/ RAMPAS DE ACCESO					\$ 1.335.052,0
1.- Total Costo Directo					\$ 1.335.052,0
2.- Gastos Generales					\$ 106.804,0
3.- Utilidades					\$ 106.804,0
4.- Total Neto					\$ 1.548.660,0
5.- I.V.A. 19%					\$ 294.245,0
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO					\$ 1.842.905,0

AUMENTO DE OBRAS

AUMENTO DE OBRAS					
III	RAMPAS DE ACCESO NORTE Y SUR	unidad	cantidad	A.P.U	
3.1	Replanteo Trazado y Niveles	gl	1	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000,0
3.2	Excavaciones	m3	29	\$ 4.780	\$ 138.620,0
3.3	Extraccion de escombros	m3	29	\$ 5.500	\$ 159.500,0
3.4	Enfierradura	kg	261	\$ 1.725	\$ 450.225,0
3.5	Moldajes	m2	70	\$ 14.365	\$ 1.005.550,0
3.6	relleno Compactado	m3	94	\$ 13.927	\$ 1.309.138,0
3.7	Radier Rampa de acceso e=10cm	m2	64	\$ 11.951	\$ 764.864,0
3.8	Hormigon de Fundacion H-25	m3	25	\$ 107.802	\$ 2.695.050,0
3.9	Hormigon de muro H-25	m3	20,91478	\$ 107.802	\$ 2.254.655,1
2.4.1	Escalera de acceso	m2	0	\$ 11.951	\$ -
1.- Total Costo Directo					\$ 10.027.602,1
2.- Gastos Generales					\$ 802.208
3.- Utilidades					\$ 802.208
4.- Total Neto					\$ 11.632.018
5.- I.V.A. 19%					\$ 2.210.083
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO					\$ 13.842.102

CONSTRUCTORA SOL SPA
RUT 76.475.555-3



FELIPE IRIGOYEN ARAYA
JEFE DPTO. EJECUCION Y PROYECTOS (S)

4

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE	TO	FROM	SUBJECT
11/15/68	Director	Mr. Tolson	...
11/15/68	Director	Mr. DeLoach	...
11/15/68	Director	Mr. Mohr	...
11/15/68	Director	Mr. Bishop	...
11/15/68	Director	Mr. Casper	...
11/15/68	Director	Mr. Callahan	...
11/15/68	Director	Mr. Conrad	...
11/15/68	Director	Mr. Felt	...
11/15/68	Director	Mr. Gale	...
11/15/68	Director	Mr. Rosen	...
11/15/68	Director	Mr. Sullivan	...
11/15/68	Director	Mr. Tavel	...
11/15/68	Director	Mr. Trotter	...
11/15/68	Director	Mr. Tele. Room	...
11/15/68	Director	Miss Holmes	...
11/15/68	Director	Miss Gandy	...

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE	TO	FROM	SUBJECT
11/15/68	Director	Mr. Tolson	...
11/15/68	Director	Mr. DeLoach	...
11/15/68	Director	Mr. Mohr	...
11/15/68	Director	Mr. Bishop	...
11/15/68	Director	Mr. Casper	...
11/15/68	Director	Mr. Callahan	...
11/15/68	Director	Mr. Conrad	...
11/15/68	Director	Mr. Felt	...
11/15/68	Director	Mr. Gale	...
11/15/68	Director	Mr. Rosen	...
11/15/68	Director	Mr. Sullivan	...
11/15/68	Director	Mr. Tavel	...
11/15/68	Director	Mr. Trotter	...
11/15/68	Director	Mr. Tele. Room	...
11/15/68	Director	Miss Holmes	...
11/15/68	Director	Miss Gandy	...

APPROVED AND FORWARDED:

 SPECIAL AGENT IN CHARGE

APPROVED AND FORWARDED:

 SPECIAL AGENT IN CHARGE

PRESUPUESTO REFERENCIAL

PROYECTO : CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL, COQUIMBO, VALLENAR
 UBICACIÓN : CALLE COQUIMBO.
 COMUNA : VALLENAR
 FECHA :



ITEM	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
I.-	OBRAS PROVISORIAS. Y TRABAJOS PREVIOS.				
1.1	Construcciones Provisorias	GL	1,00	455.000	455.000
1.2	Instalaciones de faena	GL	1,00	1.380.000	1.380.000
1.3	Letrero de Obra	GL	1,00	320.000	320.000
1.4	Aseo y cuidado de la obra	GL	1,00	450.000	450.000
Subtotal Item I : \$					2.605.000
II.-	OBRAS CIVILES				
2.1.-	Movimiento de Tierra				
2.1.1	Demoliciones	m2	6,00	9.840	59.040
2.1.2	Replanteo, trazado y niveles	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
2.1.3	Extraccion de escombros	m3	58,00	5.500	319.000
2.1.4	Excavaciones	m3	48,00	4.780	229.440
2.2.-	Fundaciones y Estribos				
2.2.1	Impermeabilización de fundaciones	m2	15,00	2.671	40.065
2.2.2	Emplantillado	m3	4,00	64.453	257.812
2.2.3	Enfieradura	kg	510,00	1.725	879.750
2.2.4	Moldaje	m2	77,00	14.305	1.108.105
2.2.5	Hormigon zapata y estribo H-25	m3	27,34	107.802	2.947.307
2.2.6	Anclaje y Platina	un	2,00	275.690	551.380
2.3.-	Preparación de Terreno				
2.3.1	Compactacion Terreno Natural	m2	9,00	4.890	44.010
2.3.2	Relleno compactado	m2	50,00	13.927	696.350
2.4	Rampas de acceso				
2.4.1	Escalera de acceso	m2	0,90	11.951	10.756
2.4.2	Radier rampa de acceso	m2	17,60	11.951	210.338
2.4.3	Baranda, perfil tubular 2" 1.5mm	kg	42,00	2.209	92.770
2.5	Estructura Metálica				
2.5.1	Perfiles de acero estructural	kg	7.400,00	3.760	27.824.000
2.6	Terminaciones				
2.6.1.	Piso pasarela	m2	52,00	10.693	556.036
2.7.-	Pinturas				
2.7.1	Anticorrosivo	m2	240,00	2.729	654.960
2.7.2	Esmalte	m2	240,00	3.175	762.000
2.7.3	Barniz	m2	104,00	2.755	286.520
2.8	Iluminación				
2.8.1	Sistema eléctrico de alumbrado y fuerza con canalizacion	ml	50,00	11.044	552.200
2.8.2	Luminaria nueva tipo NIU con poste liso de 5m altura	un	1,00	479.744	479.744
2.9.-	Defensa Fluvial				
2.9.1	Enrocado	m3	34,80	30.120	1.048.176
Subtotal Item II : \$					40.857.758

RESUMEN PRESUPUESTO

Subtotal Instalación de Faenas (I)	2.605.000
Subtotal obras civiles (II)	40.857.758
Subtotal Construcción (1)	43.462.758
G. Generales y Utilidades 16%	6.954.041
Subtotal (2)	50.416.799
I.V.A. 19 %	9.579.192
TOTAL COSTO PROYECTO :	\$ 59.995.991

CONSTRUCCIONES SOL SPA
 R. 174.555 - 3
 Miguel Léniz N° 441
 T. Anillos - Guipúzcoa
 (052) 222241 - 2225640

A

RECEPCIÓN
02 OCT. 2019
DIRECCIÓN JURÍDICA