



APRUEBA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA  
PROYECTO," CONSTRUCCION CANCHA DE  
FUTBOLITO VISTA ALEGRE, VALLENAR"  
ID: 2322-40-LP19

VALLENAR,

13 ENE. 2020

DECRETO EXENTO N° 000148

**VISTOS:**

1. El Decreto Exento N° 1337, de fecha 26 de Abril de 2019, que aprueba contrato de la propuesta publica ID 2322-40-LP19 del proyecto denominado "CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO, VISTA ALEGRE, VALLENAR.
2. El Decreto Exento N° 1457, de fecha 07 de Mayo de 2019, que designa inspector técnico de la obra "CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO, VISTA ALEGRE, VALLENAR.
3. El Decreto Exento N° 1785, de fecha 28 de Mayo de 2019, que rectifica presupuesto adjudicado de la fecha 26 de Abril de 2019, de la obra "CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO, VISTA ALEGRE, VALLENAR.
4. El Decreto Exento N° 2278, de fecha 05 de Julio de 2019, que aprueba modificación de contrato de la obra ID 2322-40-LP19 del proyecto denominado "CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO, VISTA ALEGRE, VALLENAR.
5. El Decreto Exento N° 2980, de fecha 26 de Agosto de 2019, que aprueba cambio de inspector técnico de la obra "CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO, VISTA ALEGRE, VALLENAR.
6. El Decreto Exento N° 3153, de fecha 04 de Septiembre de 2019, en la que autoriza la ampliación de plazo.
7. El Decreto Exento N° 3491, de fecha 03 de Octubre de 2019, en la que autoriza la ampliación de plazo.
8. Solicitud de recepción provisoria por parte del contratista en libro de obra N°2 Folio N°12 con fecha 29 de Octubre de 2019.
9. El Decreto Exento N° 3924, de fecha 11 de Noviembre de 2019, designa comisión receptora.
10. El Decreto Exento N° 4134, de fecha 03 de Diciembre de 2019, que rectifica Decreto Exento N° 3491 de fecha 03 de Octubre de 2019
11. El ORD. N° 4409 de fecha 12 de Diciembre de 2019, emitido por la SUBDERE, el cual aprueba la modificación de contrato.
12. El Decreto Exento N° 4404 de fecha 19 de Diciembre, que modifica contrato.
13. Ley N° 19.880, establece beses de procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado.
14. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la ley N° 18.695 orgánica constitucional de municipalidades y sus modificaciones. -



**DECRETO**

- Apruébese el acta de Recepción Provisoria de la obra "CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO VISTA ALEGRE, VALLENAR" de fecha 10 de Enero de 2020, contratada a la empresa " PAULO TELLO URZUA"
- Procédase a la cancelación de la obra.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

ROSA ALIAGA PUJADO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



JORGE VILLALOBOS RODRIGUEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

**DISTRIBUCION:**

- SUBDERE.
- Contraloría Regional de Atacama.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- SECPA.
- Dirección de Obras Municipales (2)
- Contratista.
- Oficina de Transparencia Municipal.
- Archivo. Oficina de Partes

CTR/NFR/MMY/FIA/MRM/mmm



**ACTA DE RECEPCION PROVISORIA**

En Vallenar, a 09 días del mes de Enero de dos mil Veinte se ha procedido a efectuar la Recepción Provisoria de la obra denominada **"CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO, VISTA ALEGRE, VALLENAR"** contratada a la empresa **"PAULO TELLO URZUA."** Mediante Decreto Exento N° 1337.

Se deja constancia de los siguientes antecedentes relacionados con la obra:

- 1.- Obra contratada por Decreto Exento N° 1337 fecha 26 de Abril de 2019.-
- 2.- Designa Inspector Técnico de la Obra por Decreto Exento N° 1457 de fecha 07 de Mayo de 2019.
- 3.- Rectifica presupuesto adjudicado por Decreto Exento N° 1785 de fecha 28 de Mayo de 2019.
- 4.- Aprueba modificación de contrato por Decreto Exento N° 2278 de fecha 05 de Julio de 2019
- 5.- Aprueba cambio de inspector técnico por Decreto Exento N° 2980 de fecha 26 de Agosto de 2019.-
- 6.- Autoriza ampliación de plazo por Decreto Exento N° 3151 de fecha 04 de Septiembre de 2019.-
- 7.- Autoriza ampliación de plazo por Decreto Exento N° 3491 de fecha 03 de Octubre de 2019.-
- 8.- Designa comisión receptora por Decreto Exento N° 3924 de fecha 11 de Noviembre de 2019.-
- 9.- Rectifica Decreto Exento N° 3491 por Decreto Exento N° 4134 de fecha 03 de Diciembre de 2019.-
- 10.- Modifica contrato por Decreto Exento N° 4404 de fecha 19 de Diciembre de 2019.-
- 11.- Fecha de inicio:..... 06 de Mayo de 2019.-
- 12.- Fecha de término contractual:.....02 de Septiembre de 2019.-
- 13.- Fecha de término real:..... 30 de Octubre de 2019.-
- 14.-La comisión se constituyó en terreno con fecha 29 de Noviembre de 2019, encontrando observaciones al contratista, por lo que no se da por recibida la obra.-
- 15.- La comisión se constituyó en terreno con fecha 08 de Enero de 2020, sin encontrar observaciones al contratista, por lo que se da por recibida la obra.-
- 16.- Procédase a la cancelación de la obra.-

**Paulo Tello Urzúa**

Planet Group

**PAULO TELLO URZUA**  
REPRESENTANTE LEGAL



**FELIPE IRIGOYEN ARAYA**  
CONSTRUCTOR CIVIL  
JEFE DPTO. EJECUCION Y PROYECTOS

**PABLO MAUREIRA DE LA FUENTE**  
INGENIERO CIVIL  
SECPLA

Pablo Maureira de la Fuente  
INGENIERO CIVIL

**VLADIMIR CORTES AGUILAR**  
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS  
VLADIMIR CORTES AGUILAR  
Inspector Técnico  
Dirección de Obras Municipal