

**ACEPTA MODIFICACIÓN DE CONTRATO Y  
APRUEBA LA REPROGRAMACIÓN FINANCIERA  
DE LA OBRA ID 2322-133-LP18,  
"CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR  
FERNANDO ARIZTÍA".**

DECRETO EXENTO N° 224

Vallenar, 20 ENE. 2020

**VISTOS:**

- El Decreto Exento N° 3798 del 30 de Octubre del 2018, que aprueba el Contrato de la obra, ID 2322-133-LP18, "**CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR FERNANDO ARIZTÍA**".
- El Decreto Exento N° 55 del 08 de Enero del 2019, que aprueba la paralización del tiempo de ejecución de la obra, ID 2322-133-LP18, "**CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR FERNANDO ARIZTÍA**".
- El Decreto Exento N° 1438 del 03 de Mayo del 2019, que aprueba la modificación de contrato y la reprogramación financiera de la obra, ID 2322-133-LP18, "**CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR FERNANDO ARIZTÍA**".
- El Decreto Exento N° 2381 del 12 de Julio del 2019, que aprueba la modificación de contrato y la reprogramación financiera de la obra, ID 2322-133-LP18, "**CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR FERNANDO ARIZTÍA**".
- El Decreto Exento N° 3057 del 29 de Agosto del 2019, que aprueba la modificación de contrato y la reprogramación financiera de la obra, ID 2322-133-LP18, "**CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR FERNANDO ARIZTÍA**".
- El Decreto Exento N° 14 del 03 de Enero del 2020, que aprueba la modificación de contrato y la reprogramación financiera de la obra, ID 2322-133-LP18, "**CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR FERNANDO ARIZTÍA**".
- El Memo n° 03 de fecha 15 de Enero del año 2020, que solicita el aumento de plazo.
- La Providencia n° 29 de fecha 16 de Enero del año 2020, que aprueba del aumento de plazo.
- La necesidad de aumentar el plazo de ejecución de la obra por motivos ajenos a la responsabilidad del contratista.
- La necesidad de regularizar trámite no realizado en su oportunidad.
- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

MODIFICACION CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

“CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR FERNANDO ARIZTÍA”

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

Y

EUGENIO FERNANDO PIZARRO TRIGO.

En ValLENAR a 15 días del mes de Enero del Dos Mil Veinte, entre la Ilustre Municipalidad de ValLENAR, ubicada en la ciudad de ValLENAR, calle Plaza N° 25 en adelante “Mandante”, representada legalmente por su Alcalde (s), el Sr. **JORGE VILLALOBOS RODRÍGUEZ**, funcionario público, chileno, [REDACTED] en adelante “La Municipalidad” y por otra parte el Sr. **EUGENIO FERNANDO PIZARRO TRIGO**, [REDACTED] domiciliado en [REDACTED] Comuna de ValLENAR, proceden a suscribir el siguiente convenio que modifica el contrato de ejecución de la obra, ID 2322-133-LP18, “CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR FERNANDO ARIZTÍA”.

**PRIMERO.**


**APRUEBESE**, El aumento de Plazo, a partir del 16 de Enero del 2020, por 15 días corridos, teniendo como nueva fecha de término contractual el 30 de Enero del 2020.

**SEGUNDO.**

La boleta de garantía que cauciona el Fiel Cumplimiento del Contrato y la Buena Ejecución de la Obra deberá ser prorrogada como mínimo al 02 de Marzo del 2021.

**TERCERO.**

El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.

  
**EUGENIO FERNANDO PIZARRO TRIGO**  
CONTRATISTA.



  
**JORGE VILLALOBOS RODRIGUEZ**  
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Se firmó ante mí, con fecha 15 de Enero del Dos Mil Veinte.



  
**ROSA ALIAGA PUJADO**  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
MINISTRO DE FE

JVR/RAP/FIA/LA/A/laa  
