



COMPLEMENTÉSE EL ACTA DE RECEPCIÓN
PROVISORIA DE LA OBRA "CONSTRUCCION
SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE
CACHIYUYO – ID 2322-70-LR17".

VALLENAR,

15 DIC. 2020

DECRETO EXENTO Nº

002746

VISTOS:

- El Decreto Exento Nº**4892** de fecha 28 de noviembre del 2017, Que aprueba Contrato de Ejecución de la Obra "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO, VALLENAR – ID 2322-70-LR17".
- El Decreto Exento Nº**4949** de fecha 30 de noviembre del 2017, Designa Inspector Técnico de la Obra "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO, VALLENAR – ID 2322-70-LR17".
- El Decreto Exento Nº**5309** de fecha 27 de diciembre del 2017, Que aprueba Reprogramación Financiera de la Obra "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO, VALLENAR – ID 2322-70-LR17".
- El Decreto Exento Nº**435** de fecha 06 de febrero del 2018, Designa Inspector Técnico de la Obra "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO, VALLENAR – ID 2322-70-LR17".
- El Decreto Exento Nº**0823** de fecha 06 de marzo del 2018, Aprueba Presupuesto Adjudicado Modificado de la Obra "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO, VALLENAR – ID 2322-70-LR17".
- El Decreto Exento Nº**2497** de fecha 18 de Julio del 2018, Designa Inspector Técnico de la Obra "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO, VALLENAR – ID 2322-70-LR17".
- El Decreto Exento Nº**3785** de fecha 29 de octubre del 2018, Acepta Modificación de Contrato de la Obra "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO, VALLENAR – ID 2322-70-LR17".
- El Decreto Exento Nº**4491** de fecha 29 de noviembre del 2017, Designa Inspector Técnico de la Obra "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO, VALLENAR – ID 2322-70-LR17".



- El Decreto Exento N°941 de fecha 26 de marzo del 2019, Designa Inspector Técnico Suplente de la Obra "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO, VALLENAR – ID 2322-70-LR17".
- El Decreto Exento N°4530 de fecha 31 de diciembre del 2019, Regulariza modificación Contractual de la Obra "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO, VALLENAR – ID 2322-70-LR17".
- El Decreto Exento N°4531 de fecha 31 de diciembre del 2019, Aprueba Comisión Receptora de la Obra "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO, VALLENAR – ID 2322-70-LR17".
- El Decreto Exento N°895 de fecha 30 de marzo del 2020, Aprueba Acta de Recepción Provisoria de la Obra "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO, VALLENAR – ID 2322-70-LR17".
- El Decreto Exento N°1013 de fecha 30 de abril del 2020, Aprueba Modificación Contractual de la Obra "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO, VALLENAR – ID 2322-70-LR17".
- El Decreto Exento N°2266 de fecha 14 de octubre del 2020, RECTIFICA DECRETO EXENTO N°1013 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2020, Y DECRETO EXENTO N°4530 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, DE LA OBRA "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO – ID 2322-70-LR17".
- El Decreto Exento N°2566 de fecha 19 noviembre del 2020, Complementétese el Decreto Exento 1013 de fecha 30 de abril del 2020, en relación al proyecto "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO – ID 2322-70-LR17".
- El Decreto Exento N°2651 de fecha 30 noviembre del 2020, Aprueba Modificación Contractual de la Obra "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO – ID 2322-70-LR17".
- El Decreto Exento N°2652 de fecha 30 noviembre del 2020, Déjese sin efecto el Decreto Exento N°1013 de fecha 30 de abril del año 2020, en relacion al proyecto "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO – ID 2322-70-LR17".
- Dada la necesidad de complementar el Acta de Recepción provisoria de la Obra **CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO**, por error involuntario, ajeno a la Responsabilidad del Contratista.
- Teniendo presente las atribuciones que me confiere La **Ley N° 18.695**, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.



DECRETO

- I. Compléntese el Acta de recepción provisoria de la Obra "**Construcción Soluciones Sanitarias Localidad de Cachiyuyo, ValLENAR**", aprobada mediante Decreto Exento N°895 de fecha 30 de marzo del 2020, como sigue:

- Fecha de Inicio: 30 noviembre del año 2017.
- Fecha de término contractual inicial: 25 de octubre del año 2018.
- Fecha de término contractual con ampliación de plazo: 27 de mayo del año 2019.
- Fecha de término real: 18 de abril del año 2019.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



NANCY FARFÁN RIVEROS
SECRETARÍA MUNICIPAL





VÍCTOR ISLA LUTZ
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

DISTRIBUCION:

- Contraloría Regional de Atacama.
- Gobierno Regional de Atacama
- Dirección de Asesoría Jurídica. (DAJ)
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas. (DAF)
- Dirección de Obras Municipales (DOM)
- Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA)
- Contratista: Rubén Dagoberto Berrios Ávila.
- Of. Transparencia Municipal.
- Of. de Partes

VIL/NFR/MMY/EJA/IAN/ian

DIRECCIÓN JURÍDICA
17 DIC. 2020
RECEPCIÓN