



**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA MODIFICACION CONTRACTUAL DE LA OBRA "CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PLAZOLETA CASTILLA, VALLENAR".-**

**DECRETO EXENTO: N° 0550 VALLENAR, 18 FEB. 2020**

**VISTOS:**

1. El Decreto Exento N° 835 de fecha 14 de Marzo de 2019, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica ID 2322-211-LQ18 del proyecto denominado "CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PLAZOLETA CASTILLA, VALLENAR".-
2. El Decreto Exento N° 955 de fecha 27 de Marzo de 2019, que Designa Inspector Técnico del proyecto denominado "CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PLAZOLETA CASTILLA, VALLENAR".-
3. El Decreto Exento N° 283 de fecha 24 de Enero de 2020, que Aprueba Modificación Contractual del proyecto denominado "CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PLAZOLETA CASTILLA, VALLENAR".-
4. La Providencia N° 279 de Fecha 13 de Febrero de 2020, que aprueba el aumento de plazo de la obra.-
5. Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
6. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO**

1. Apruébese modificación de contrato de la obra "CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PLAZOLETA CASTILLA, VALLENAR", de fecha 18 de Enero de 2020, por aumento de plazo de 45 días corridos a contar del día 19 de Enero de 2020, quedando como nueva fecha de termino contractual el 03 de Marzo de 2020, contratado a la empresa constructora PAULO TELLO URZÚA.-
2. En virtud del Aumento de Plazo, el monto contractual NO se modifica, que es de **\$59.989.880.-** (Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Ochenta y Nueve mil Ochocientos Ochenta pesos) I.V.A. incluido
3. En virtud se deja constancia que la boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato y buena ejecución de la obra, cumplen con el monto y plazo necesario.-
4. El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.
5. Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de ValLENAR, Tercera Región.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

  
**FELIPE IRIGOYEN ARAYA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**



  
**CRISTIAN TAPIA RAMOS**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- SUBDERE.
- Contraloría Regional de Atacama.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- SECLPA.
- Dirección de Obras Municipales (S).
- Of. de transparencia.
- Contratista.
- Arch. Oficina de Partes.
- CTR/FIA/FIA CNR/cnr.

**MODIFICACION CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS  
"CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PLAZOLETA  
CASTILLA, VALLENAR"**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
Y  
PAULO TELLO URZÚA.**

En ValLENAR a Diecisiete de Enero de Dos Mil Veinte, entre la Ilustre Municipalidad de ValLENAR, ubicada en la ciudad de ValLENAR, calle Plaza N° 25 en adelante "Mandante", representada legalmente por su Alcalde Sr. **JORGE VILLALOBOS RODRIGUEZ**, funcionario pública, chilena, domiciliada para estos efectos en Plaza O'higgins N° 25 de ValLENAR en adelante "La Municipalidad" y de la otra parte Paulo César Tello Urzúa Rut N° [REDACTED] domiciliado calle [REDACTED] comuna de ValLENAR, en adelante "El Contratista", proceden a suscribir el siguiente convenio que modifica el contrato de ejecución de la obra "CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PLAZOLETA CASTILLA, VALLENAR".-

**PRIMERO**

**AUMENTO DE PLAZO:** Auméntese el plazo de la obra en 45 días corridos quedando como nueva fecha de término contractual el 05 de Marzo de 2020, a contar del día 19 de Enero de 2020.-

**SEGUNDO**

En virtud del aumento de plazo el monto contractual NO se modifica que es **59.989.880.-** (Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Ochenta y Nueve mil Ochocientos Ochenta pesos) I.V.A. incluido.-

**TERCERO**

En virtud se deja constancia que la boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato y buena ejecución de la obra, cumplen con el monto y plazo necesario.-

**CUARTO**

El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-

**QUINTO**

Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de ValLENAR, Tercera Región.-

Paulo Tello Urzúa  
Planet Group

**PAULO TELLO URZÚA  
REPRESENTANTE LEGAL**



Se firmó ante mí, con fecha diecisiete de Enero de Dos Mil Veinte.-

