



I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

APRUEBA MODIFICACION CONTRACTUAL
"MEJORAMIENTO SEDE VECINAL UNION Y
PROGRESO Y CONSTRUCCION PLAZA CALLE
BARCELONA, BARRIO UNION CASTILLA Y LEON".-

VALLENAR,

13 MAR. 2020

DECRETO EXENTO: N° 00811

VISTOS:

1. El Decreto Exento N° 1179 de fecha 12 de Abril de 2019, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica ID 2322-28-LQ19 del proyecto denominado "MEJORAMIENTO SEDE VECINAL UNION Y PROGRESO Y CONSTRUCCION PLAZA CALLE BARCELONA, BARRIO UNION CASTILLA Y LEON".-
2. El Decreto Exento N° 1380 de fecha 30 de Abril de 2019, que Designa Inspector Técnico de la obra "MEJORAMIENTO SEDE VECINAL UNION Y PROGRESO Y CONSTRUCCION PLAZA CALLE BARCELONA, BARRIO UNION CASTILLA Y LEON".-
3. El Decreto Exento N° 2177 de fecha 25 de Junio de 2019, que Aprueba Presupuesto Adjudicado Modificado del proyecto denominado "MEJORAMIENTO SEDE VECINAL UNION Y PROGRESO Y CONSTRUCCION PLAZA CALLE BARCELONA, BARRIO UNION CASTILLA Y LEON".-
4. El Decreto Exento N° 3000 de fecha 27 de Agosto de 2019, que Aprueba Modificación Contractual del proyecto denominado "MEJORAMIENTO SEDE VECINAL UNION Y PROGRESO Y CONSTRUCCION PLAZA CALLE BARCELONA, BARRIO UNION CASTILLA Y LEON".-
5. El Decreto Exento N° 3212 de fecha 09 de Septiembre de 2019, que Aprueba Modificación Contractual del proyecto denominado "MEJORAMIENTO SEDE VECINAL UNION Y PROGRESO Y CONSTRUCCION PLAZA CALLE BARCELONA, BARRIO UNION CASTILLA Y LEON".-
6. El Decreto Exento N° 4048 de fecha 27 de Noviembre de 2019, que Aprueba Modificación Contractual del proyecto denominado "MEJORAMIENTO SEDE VECINAL UNION Y PROGRESO Y CONSTRUCCION PLAZA CALLE BARCELONA, BARRIO UNION CASTILLA Y LEON".-
7. El Decreto Exento N° 4538 de fecha 31 de Diciembre de 2019, que Aprueba Modificación Contractual del proyecto denominado "MEJORAMIENTO SEDE VECINAL UNION Y PROGRESO Y CONSTRUCCION PLAZA CALLE BARCELONA, BARRIO UNION CASTILLA Y LEON".-
8. El Decreto Exento N° 390 de fecha 04 de Febrero de 2020, que Aprueba Modificación Contractual del proyecto denominado "MEJORAMIENTO SEDE VECINAL UNION Y PROGRESO Y CONSTRUCCION PLAZA CALLE BARCELONA, BARRIO UNION CASTILLA Y LEON".-
9. La Providencia N° 855 de Fecha 09 de Marzo de 2020, que aprueba el aumento de plazo de la obra.-
10. Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
11. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO

1. Apruébase modificación de contrato de la obra "MEJORAMIENTO SEDE VECINAL UNION Y PROGRESO Y CONSTRUCCION PLAZA CALLE BARCELONA, BARRIO UNION CASTILLA Y LEON", de fecha 25 de Febrero de 2020, por aumento de plazo de 15 días corridos a contar del día 25 de Febrero de 2020, quedando como nueva fecha de término contractual el 10 de Marzo de 2020, contratado a la empresa constructora PAULO TELLO URZÚA.-
2. En virtud del Aumento de Plazo, el monto contractual NO se modifica, que es de \$130.936.345.- (Ciento Treinta millones Novecientos Treinta y seis mil Trescientos cuarenta y cinco pesos)l.V.A. incluido.-

3. En virtud se deja constancia que la boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato y buena ejecución de la obra, no se modifica ya que cumple con la vigencia necesaria.-
4. El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.
5. Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar, Tercera Región.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



NANCY FANFAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL



CRISTIAN TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA

DISTRIBUCION:

- Serviu ATACAMA.
 - Contraloría Regional de Atacama.
 - Dirección de Asesoría Jurídica.
 - Dirección de Control.
 - Dirección de Administración y Finanzas.
 - SECLPA.
 - Dirección de Obras Municipales (5).
 - Contratista.
 - Of. de Transparencia municipal. ✓
 - Arch. Oficina de Partes. ✓
- CTR/NFR/MMY/11A/CNR/jcr.-

**MODIFICACION CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
MEJORAMIENTO SEDE VECINAL UNION Y PROGRESO Y CONSTRUCCION
PLAZA CALLE BARCELONA, BARRIO CASTILLA Y LEON"
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Y
PAULO TELLO URZÚA.**

En ValLENar a veinticinco de Febrero de Dos Mil Veinte, entre la Ilustre Municipalidad de ValLENar, ubicada en la ciudad de ValLENar, calle Plaza N° 25 en adelante "Mandante", representada legalmente por su Alcalde Sr. **CRISTIAN TAPIA RAMOS**, funcionario público, chilena, RUT [REDACTED] 3, domiciliada para estos efectos en Plaza O'Higgins N° 25 de ValLENar en adelante "La Municipalidad" y de la otra parte **Paulo César Tello Urzúa** Rut [REDACTED] domiciliado call [REDACTED] Comuna de ValLENar, en adelante "El Contratista", proceden a suscribir el siguiente convenio que modifica el contrato de ejecución de la obra "**MEJORAMIENTO SEDE VECINAL UNION Y PROGRESO Y CONSTRUCCION PLAZA CALLE BARCELONA, BARRIO UNION CASTILLA Y LEON**".-

PRIMERO

AUMENTO DE PLAZO: Auméntese el plazo de la obra en 15 días corridos quedando como nueva fecha de término contractual el 10 de Marzo de 2020, a contar del día 25 de Febrero de 2020.-

SEGUNDO

En virtud del Aumento de Plazo, el monto contractual NO se modifica, que es de \$130.936.345.- (Ciento Treinta millones Novecientos Treinta y seis mil Trescientos cuarenta y cinco pesos) I.V.A. incluido.-

TERCERO

En virtud se deja constancia que la boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato y buena ejecución de la obra, No se modifica ya que cumple con la vigencia necesaria.-

CUARTO

El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-

QUINTO

Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de ValLENar, Tercera Región.-

~~Paulo Tello Urzúa~~
~~Planet Group~~
PAULO TELLO URZÚA
REPRESENTANTE LEGAL



~~[Signature]~~
CRISTIAN TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA

Se firmó ante mí, con fecha 25 de Febrero de Dos Mil Veinte.-



~~[Signature]~~
DELIPE IRIGOYEN ARA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
MINISTRO DE FE

MMY/PA/CRR/cnr.-