



RECTIFICA DECRETO EXENTO N°1987 DE FECHA
05 DE JUNIO 2018, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN
PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR",
ID2322-376-SE17.

DECRETO EXENTO N°002489

VALLENAR, 11 NOV. 2020

VISTOS:

- El decreto Exento N°3053 de fecha 11 de agosto del 2017, Aprueba contrato por trato directo por la "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR" suscrito entre la empresa SOL SPA y la I. Municipalidad de ValLENAR.
- El decreto Exento N°3330 de fecha 29 de agosto del 2017, Designa Inspector Técnico de la obra "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El decreto Exento N°4961 de fecha 01 de diciembre del 2017, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El decreto Exento N°208 de fecha 18 de enero del 2018, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El decreto Exento N°669 de fecha 21 de febrero del 2018, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El decreto Exento N°1271 de fecha 11 de abril del 2018, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El decreto Exento N°1987 de fecha 05 de junio del 2018, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El decreto Exento N°2841 de fecha 22 de agosto del 2018, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El decreto Exento N°3246 de fecha 24 de septiembre del 2018, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El decreto Exento N°4480 de fecha 26 de diciembre del 2018, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El decreto Exento N°266 de fecha 23 de enero del 2019, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El decreto Exento N°879 de fecha 21 de marzo del 2019, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".



- El decreto Exento N°3434 de fecha 30 de septiembre del 2019, Rectifica Decreto Exento N°4480 de fecha 26 de diciembre del 2018, en relación al proyecto, "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- El decreto Exento N°3439 de fecha 30 de septiembre del 2019, Aprueba Suspensión de Plazo, en relación al proyecto, "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR".
- ORD N°179 de fecha 07 de octubre del 2020, Encargada Unidad Regional SUBDERE ATACAMA.
- Ley 19.880. Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la administración del Estado.
- Teniendo presente las atribuciones que me confiere La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO

1. Rectifíquese el Decreto Exento N°1987 de fecha 05 de junio del 2018, de la obra, "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL COQUIMBO, VALLENAR", ID 2322-376-SE17, párrafo octavo en los vistos, como sigue a continuación:

Dice:

Dada la necesidad de aumentar el plazo de la Obra, informado mediante providencia N°1119/2018.

Debe Decir:


Autorizado mediante Providencia 208-2018 y Memo N°33/2018.

- Las demás cláusulas del Decreto Exento N°1987 de fecha 05 de junio del 2018, se mantienen inamovibles y por lo tanto no se modifican.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


NANCY FARFAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL




JORGE VILLALOBOS RODRIGUEZ
ALCALDE(S) DE LA COMUNA

DISTRIBUCION:

- SUBDERE
- Contraloría Región de Atacama
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Obras Municipales
- Of. Transparencia Municipal.
- Arch. Of. de Partes.

JVR/NFR/FA/IAN/ian