



**APRUEBA MODIFICACION CONTRACTUAL Y
REPROGRAMACION FINANCIERA DE LA
OBRA "REPOSICION ESCALINATAS
ALTIPLANO NORTE II ETAPA VALLENAR".-**

VALLENAR,

01 FEB. 2021

DECRETO EXENTO: N° 000297

VISTOS:

1. El Decreto Exento N° 4359 de fecha 16 de Diciembre de 2019, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica ID 2322-147-LR19 del proyecto denominado **"REPOSICION ESCALINATAS ALTIPLANO NORTE II ETAPA VALLENAR".-**
2. El Decreto Exento N° 281 de fecha 24 de Enero de 2020, que Designa Inspector Técnico del proyecto **"REPOSICION ESCALINATAS ALTIPLANO NORTE II ETAPA VALLENAR".-**
3. El Decreto Exento N° 846 de fecha 18 de Marzo de 2020, que Aprueba Reprogramación Financiera del proyecto denominado **"REPOSICION ESCALINATAS ALTIPLANO NORTE II ETAPA VALLENAR".-**
4. El Decreto Exento N° 1303 de fecha 09 de Julio de 2020, que Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera del proyecto denominado **"REPOSICION ESCALINATAS ALTIPLANO NORTE II ETAPA VALLENAR".-**
5. El Decreto Exento N° 1757 de fecha 18 de Agosto de 2020, que Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera del proyecto denominado **"REPOSICION ESCALINATAS ALTIPLANO NORTE II ETAPA VALLENAR".-**
6. El Decreto Exento N° 2204 de fecha 8 de Octubre de 2020, que Rectifica El Decreto Exento N° 1757 de fecha 18 de Agosto de 2020, que Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera del proyecto denominado **"REPOSICION ESCALINATAS ALTIPLANO NORTE II ETAPA VALLENAR".-**
7. El Decreto Exento N° 2363 de fecha 29 de Octubre de 2020, que Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera del proyecto denominado **"REPOSICION ESCALINATAS ALTIPLANO NORTE II ETAPA VALLENAR".-**
8. La Providencia N° 39 de Fecha 26 de Enero de 2021, que aprueba el aumento de plazo de la obra.-
9. Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
10. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO

1. Apruébase modificación de contrato de la obra **"REPOSICION ESCALINATAS ALTIPLANO NORTE II ETAPA VALLENAR"**, de fecha 26 de Octubre de 2020, por aumento de plazo de 70 días corridos a contar del día 22 de Enero de 2021, quedando como nueva fecha de término contractual el 01 de Abril de 2021, contratado a **UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES COONSTITUIDA ENTRE ISMET LTDA. Y EUGENIO FERNANDO PIZARRO TRIGO.-**




2. En virtud del Aumento de Plazo, el monto contractual NO se modifica, que es de \$905.351.026 (Novecientos cinco millones Trescientos cincuenta y un mil Veintiséis pesos) I.V.A. incluido.-
3. En virtud se deja constancia que la boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato y buena ejecución de la obra, Se modifica su vigencia hasta el día 01 de Mayo de 2022.
4. El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.
5. Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar, Tercera Región.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.


NANCY FARFAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL




VICTOR ISLA LUTZ
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

DISTRIBUCION:

- Interesado.
- GORE.
- Contraloría Regional de Atacama.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- SECPLA.
- Dirección de Obras Municipales (2).
- Contratista.
- Of. de Transparencia municipal.
- Arch. Oficina de Partes. /
- VIL/NFR/MMY/PA/CNR/cnr.-

**REPOSICION ESCALINATAS ALTIPLANO NORTE II
ETAPA, VALLENAR”**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Y
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES CONSTITUIDA
ENTRE ISMET LTDA Y EUGENIO FERNANDO PIZARRO
TRIGO.**

En Vallenar a veintiuno de Enero de Dos Mil Veintiuno, entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar, ubicada en la ciudad de Vallenar, calle Plaza N° 25 en adelante "Mandante", representada legalmente por su Alcalde(S) Sr. **VICTOR ISLA LUTZ**, funcionario pública, chilena, [REDACTED] domiciliada para estos efectos en Plaza O'higgins N° 25 de Vallenar en adelante "La Municipalidad" y de la otra parte **CARLOS ALBERTO REYGADA BELTRAMI**, [REDACTED], en su calidad de apoderado común de la UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES COONSTITUIDA ENTRE ISMET LTDA. Y EUGENIO FERNANDO PIZARRO TRIGO, según escritura pública de fecha 10 de diciembre de 201, suscrita y otorgada ante don Ricardo Olivares Pizarro, Notario Público y Conservador de Comercio y minas de Vallenar, anotada en el repertorio con el N°1250, en adelante "La UTP", quien actúa con las facultades indicadas en la cláusula novena dl instrumento citada precedente por ambos domiciliado calle [REDACTED] [REDACTED] Comuna de Vallenar , en adelante "El Contratista", proceden a suscribir el siguiente convenio que modifica el contrato de ejecución de la obra **"REPOSICION ESCALINATAS ALTIPLANO NORTE II ETAPA VALLENAR".-**

PRIMERO

AUMENTO DE PLAZO: Auméntese el plazo de la obra en 70 días corridos quedando como nueva fecha de término contractual el 01 de Abril de 2021, a contar del día 22 de Enero de 2021.-

SEGUNDO

En virtud del aumento de plazo el monto contractual NO se modifica que es **\$905.351.026** (Novecientos cinco millones Trescientos cincuenta y un mil Veintiséis pesos I.V.A. incluido.-

TERCERO

En virtud se deja constancia que la boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato y buena ejecución de la obra, Se modifica su vigencia hasta el 01 de Mayo de 2022.-

CUARTO

El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-

QUINTO

Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar, Tercera Región.-


CARLOS REYGADA BELTRAMI
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
[REDACTED]




VICTOR ISLA LUTZ
ALCALDE DE LA COMUNA(S)

R. L. CARLOS REYGADA BELTRAMI

Se firmó en [REDACTED] mi, con fecha veintiuno de Enero de Dos Mil Veintiuno.-




NANCY FANFAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRA DE FE

MMY/FIA/CNR/cnr.-


ANEXO N°9

PROGRAMACION FINANCIERA
 " REPOSICION ESCALINATAS ALTIPLANO NORTE, II ETAPA, VALLENAR"

NOMBRE DEL OFERENTE

UTP ISMET LTDA. EUGENIO PIZARRO TRIGO

MESES	AVANCE FINANCIERO		AVANCE PORCENTUAL	
	MENSUAL \$	ACUMULADO \$	PARCIAL %	ACUMULADO %
MES 1	45.267.551	45.267.551	5	5
MES 2	45.267.551	90.535.102	5	10
MES 3	90.535.103	181.070.205	10	20
MES 4	90.535.103	271.605.308	10	30
MES 5	90.535.103	362.140.411	10	40
MES 6	90.535.103	452.675.514	10	50
MES 7	67.901.327	520.576.841	7,5	57,5
MES 8	67.901.327	588.478.168	7,5	65
MES 9	67.901.327	656.379.495	7,5	72,5
MES 10	67.901.327	724.280.822	7,5	80
MES 11	45.267.551	769.548.373	5	85
MES 12	45.267.551	814.815.924	5	90
MES 13	45.267.551	860.083.475	5	95
MES 14	45.267.551	905.351.026	5	100
MES n...				
TOTAL	\$	905.351.026		0%



VALLENAR, ENERO DEL 2021

FIRMA DEL OFERENTE/REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA

CARLOS REYGADA BELTRAMI
 RUT: 14.470.906 - 3

ANEXO N.º

MÉDIO	VALOR TRAMITADO		VALOR POR PAGAR	
	ACUMULADO	TRAMITADO	TRAMITADO	ACUMULADO
MÉDIO 1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MÉDIO 2	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
MÉDIO 3	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
MÉDIO 4	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
MÉDIO 5	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
MÉDIO 6	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
MÉDIO 7	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
MÉDIO 8	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
MÉDIO 9	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
MÉDIO 10	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
MÉDIO 11	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
MÉDIO 12	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
MÉDIO 13	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
MÉDIO 14	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
MÉDIO 15	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
MÉDIO 16	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
MÉDIO 17	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
MÉDIO 18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
MÉDIO 19	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
MÉDIO 20	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

RECEPCIÓN
08 FEB. 2021
DIRECCIÓN JURÍDICA

