



APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN
FINAL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
SEDE SOCIAL RAMÓN FREIRE" ID: 2322-202-LE19.

VALLENAR, 10 FEB. 2022

DECRETO EXENTO Nº

00493



VISTOS:

- El Decreto Exento **Nº4516** de fecha 31 de diciembre del 2019, que llama a propuesta pública ID: 2322-202-LE19 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL RAMÓN FREIRE"
- El Decreto Exento **N.º 0303** de fecha 28 de enero del 2020, que aprueba adjudicación ID: 2322-202-LE19 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL RAMÓN FREIRE"
- El Decreto Exento **N.º 0465** de fecha 10 de febrero del 2020, que aprueba contrato ID: 2322-202-LE19 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL RAMÓN FREIRE"
- El Decreto Exento **N.º 0776** de fecha 09 de marzo del 2020, que designa inspector técnico ID: 2322-202-LE19 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL RAMÓN FREIRE"
- El Ordinario **N.º662** de fecha 05 de mayo de 2020, que solicita modificar proyecto PMU a SUBDERE.
- El Oficio **N.º 141/2020** de fecha 03 de junio de 2020, que autoriza modificación del contrato.
- El Decreto Exento **N.º 1178** de fecha 05 de junio de 2020, que Aprueba Modificación Contractual "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL RAMÓN FREIRE".
- El Decreto Exento **N.º 1256** de fecha 30 de junio de 2020, que aprueba modificación Contractual "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL RAMÓN FREIRE".
- El Decreto Exento **N.º 1426** de fecha 03 de agosto de 2020, que rectifica el Decreto Exento N°1178/2020.
- La Providencia **N.º 1490** de fecha 31 de julio de 2020, que autoriza ampliación de plazo.
- El Decreto Exento **N.º 1756** de fecha 18 de agosto de 2020, que aprueba modificación Contractual.
- Carta del Contratista de fecha 29 de octubre del 2020, que solicita recepción definitiva de la obra denominada "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL RAMÓN FREIRE".
- El Decreto Exento **N.º 2461** de fecha 10 de noviembre del 2020, que designa comisión receptora de la Obra "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL RAMÓN FREIRE".
- La INF. **N.º 159** de fecha 26 de noviembre de 2020, pronunciamiento jurídico por parte de la Dirección Jurídica, sobre cobros por multas por atraso.
- La carta del Contratista de fecha 08 de diciembre del 2021, que solicita la recepción definitiva de la obra denominada "Ampliación y Mejoramiento Sede Social Ramón Freire" ID: 2322-202-LE19.
- **Ley 19.880.** Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la administración del Estado. Art 52.
- Teniendo presente las atribuciones que me confiere La **Ley N.º 18.695**, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.



DECRETO

1. Apruébese el Acta de Recepción Definitiva con fecha 09 de febrero del año 2022, de la obra denominada "Ampliación y Mejoramiento Sede Social Ramón Freire", ID: 2322-202-LE19. Contratada a la empresa constructora HABRA LTDA. con fecha 10 de febrero del 2020.
2. Apruébese la Liquidación Final de la Obra "Ampliación y Mejoramiento Sede Social Ramón Freire", ID: 2322-202-LE19, con fecha 09 de febrero del 2022.
3. Devuélvase la siguiente boleta de garantía correspondiente a la obra denominada "Ampliación y Mejoramiento Sede Social Ramón Freire" ID: 2322-202-LE19
 - Garantía por fiel cumplimiento de contrato y buena ejecución de la Obra: N°B0060856-03, MAS AVAL

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

HUMBERTO ROJAS MARIN
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ARMANDO FLORES JIMÉNEZ
ALCALDE DE LA COMUNA DE VALLENAR

DISTRIBUCIÓN:

- SUBDERE
- DOM
- Dirección de Control Interno.
- SECPLA. (Digital)
- DAF.
- Of. Transparencia Municipal.
- Arch. Of. de Partes.
- Contratista.



ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En Vallenar, a 09 días del mes de febrero del año 2022, la Ilustre Municipalidad de Vallenar, Representada por el señor Felipe Irigoyen Araya, Constructor Civil, Director de Obras Municipales (S), ha procedido a efectuar la Recepción Definitiva de la obra denominada **“Ampliación y Mejoramiento Sede Social Ramón Freire” ID 2322-202-LE19**. Adjudicada a la Empresa Contratista HABRA LTDA. mediante el Decreto Exento de Contrato N°0465 de fecha 10 de febrero del 2020, la cual se recibe definitivamente sin observaciones.



FELIPE IRIGOYEN ARAYA
JEFE DPTO. EJECUCIÓN Y PROYECTOS



MICHEL ROSSEL MELENDEZ
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS



FELIPE A. IRIGOYEN ARAYA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)



I. Municipalidad de Vallenar

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

FECHA: 24-01-2022

OBRA	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL RAMON FREIRE
------	---

NATURALEZA					REGION : ATACAMA
CONTRATISTA	HABRA LTDA	RUT: 76.369.676-6			
Decreto Contrato N°	465	FECHA	10-02-2020	MONTO	\$38.246.626
Modificaciones de Contrato	1178	FECHA	05-06-2020	MONTO	\$38.201.595
Modificaciones de Contrato	1756	FECHA	18-08-2020	MONTO	\$38.201.595
Decreto Recepción Provisoria N°	N°	2666	FECHA	02-12-2020	

DEBE			AUTORIZACIONES		
N°	FECHA	MONTO	DOC.	FECHA	MONTO
1	11-05-2020	\$5.589.180			
2	08-06-2020	\$10.835.519			
3	06-08-2020	\$9.949.937			
4	09-12-2020	\$11.826.959			
TOTAL		\$38.201.595	TOTAL		\$0

RETENCIONES		
N°	FECHA	MONTO
1	11-05-2020	\$ 294.167
2	08-06-2020	\$ 570.291
3	06-08-2020	\$ 523.681
4		
TOTAL		\$ 1.388.139

CANJE Y DEVOLUCION RETENCION		
N°	FECHA	MONTO
TOTAL		

GARANTIAS		
N°	CERTIFICADO DE FIANZA	MONTO
B0060856-03	MAS AVAL	\$1.912.331

MULTA DIARIAS		
DIAS	MULTA	TOTAL MULTA ACUMULADA

FECHA DE INICIACION	09-03-2020
PLAZO	90 DIAS
FECHA TERMINO CONTRACTUAL	18-06-2020
FECHA DE TERMINO PLAZO	15-09-2020
FECHA TERMINO TRABAJO	29-10-2020,

OBSERVACIONES

El Decreto Exento N° 0465 de fecha 10 de febrero de 2020, que aprueba contrato.
 El Decreto Exento N° 0776 de fecha 09 de marzo de 2020, que designa inspector tecnico.
 El ORD. N° 662 de fecha 05 de mayo de 2020, que solicita modificar proyecto PMU a SUBDERE.
 El Oficio N° 141/2020 de fecha 03 de junio de 2020, que autoriza modificacion de contrato.
 El Decreto Exento N° 1178 de fecha 05 de junio de 2020, que autoriza modificacion de contrato.
 El Decreto Exento N° 1256 de fecha 30 de junio de 2020, que autoriza modificacion de contrato.
 El Decreto Exento N° 1426 de fecha 03 de agosto de 2020, que rectifica Decreto Exento N° 1178
 La Providencia N° 1490 de fecha 31 de julio de 2020. que autoriza ampliacion de plazo.
 El Decreto Exento N° 1756 de fecha 18 de agosto de 2020, que aprueba modificacion de contrato.
 El Decreto Exento N° 2461 de fecha 10 de noviembre de 2020, que designa comision receptora.
 El Decreto Exento N° 2666 de fecha 02 de diciembre de 2020, que aprueba acta de recepcion provisoria.

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES VALLENAR

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS VALLENAR