REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

ACEPTA MODIFICACION DE LA OBRA DE ADMINISTRACION DIRECTA "CIERRE PERIMETRAL CANIL MUNICIPAL"

VALLENAR, 16 SEP 2011

DECRETO EXENTO N° 4965

V I S T O S :

- La necesidad de ampliar el plazo de ejecución de las Obras en la Obra de Administración directa **"CIERRE PERIMETRAL CANIL MUNICIPAL".**

- Visto el Decreto Exento N° 2624 del 19 de Mayo del 2011, donde se aprueban los antecedentes del proyecto de Administración directa **"CIERRE PERIMETRAL CANIL MUNICIPAL".**

- Visto el Decreto Exento N° 3016 del 16 de Junio del 2011, que modifica el plazo de ejecución del proyecto de Administración directa **"CIERRE PERIMETRAL CANIL MUNICIPAL".**

- Visto el Decreto Exento N° 3960 del 28 de Julio del 2011, que modifica el plazo de ejecución del proyecto de Administración directa **"CIERRE PERIMETRAL CANIL MUNICIPAL".**

- Visto el Decreto Exento N° 4536 del 01 de Septiembre del 2011, que modifica el plazo de ejecución del proyecto de Administración directa **"CIERRE PERIMETRAL CANIL MUNICIPAL".**

- Y las facultades que me otorga la ley 18.695 Orgánica Constitucional.

D E C R E T O :

1° **APRUEBESE,** la ampliación de plazo correspondiente al Proyecto de Administración directa **"CIERRE PERIMETRAL CANIL MUNICIPAL".**

2° La ampliación de plazo correspondiente al Proyecto **"CIERRE PERIMETRAL CANIL MUNICIPAL"**, se hará efectiva a contar del 15 de Septiembre del 2011 al 30 de Septiembre del 2011.

3° La modific ación por amplia ción de plazo no modifican el monto original del presupuesto del proyecto de Administración directa **"CIERRE PERIMETRAL CANIL MUNICIPAL"**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

NANCY ELIZABETH FARFAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTIAN HERNANDO TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA

DISTRIBUCION:

- Alcalde de la comuna de Vallenar.
- Administrador Municipal.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Encargado de Adquisiciones, D.A.F.
- Dirección de Obras Municipales (2)
- Encargado Depto. Licitaciones
- Jefe de Proyectos SECPLA.
- Secretaria Municipal
- Arch. Of. de Partes

CHTR/NEFR/GGC/LAA/laa.