ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

APRUEBA AMPLIACION DE PLAZO PROYECTO
“MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS
PUBLICOS EN SECTOR CENTRO DE VALLENAR”

DECRETO EXENTO: ne 3091 Vallenar, 28 AGD, 2015
VISTOS :

1.- La Resoluciéon Exento N° 371/2015, de fecha 27/03/15, que aprueba proyectos y recursos del
programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Linea Emergencia Catastrofe (E8598/2015)

2.- El Decreto Supremo N° 354, de 25 de Marzo de 201 5, que Declara como Afectada por la Catastrofe
de Mal Tiempo a la Regién de Atacama.

3.- El Reglamento de Administracion Directa para la ejecucion de obras, elaborado por la Ilustre
Municipalidad de Vallenar.

4.- El Decreto exento N° 1188, de fecha de 01 de Abril de 2015, que aprueba Administracion Directa del
proyecto “MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN SECTOR
CENTRO DE VALLENAR?”

5.- EI Min. Int. (ORD.), N° 1817, de fecha 28 de Julio de 201 5.

6.- El Decreto Exento N° 2682, de fecha 31 de Julio de 2015, que aprueba ampliacién de plazo del
proyecto “MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN SECTOR
CENTRO DE VALLENAR?”

7.- La necesidad de terminar el proyecto y licitar las ultimas partidas, las que no involucran la
contratacion de mano de obra.

8.- Y teniendo presente las Facultades que me confiere la ley N° 18. 695 Organica Constitucional de
Municipalidades y sus posteriores modificaciones.-

DECRETO:

1.- Apruébese la Ampliacion de Plazo del proyecto “MANTENCION Y RECUPERACION DE
ESPACIOS PUBLICOS EN SECTOR CENTRO DE VALLENAR?, el aumento de plazo es de 35
dias corridos, quedando como nueva fecha de término contractual el dia 03 de Octubre de 2015.
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