

VALLENAR, 17 FEB 2009

DECRETO EXENTO N° 0818

VISTOS:

- El Decreto Exento N° 1251 de fecha 19 de Marzo del 2007, que acepta la oferta y aprueba contrato de ejecución de la obra " **CONSTRUCCION CUBIERTA GRADERIAS Y ANEXOS ESTADIO MUNICIPAL, VALLENAR** "
- El Decreto Exento N° 4635 de fecha 05 de Octubre del 2007 que aprueba Acta de Recepción Provisoria de la obra " **CONSTRUCCION CUBIERTA GRADERIAS Y ANEXOS ESTADIO MUNICIPAL, VALLENAR** "
- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

- 1° Designase comisión receptora de la obra " **CONSTRUCCION CUBIERTA GRADERIAS Y ANEXOS ESTADIO MUNICIPAL, VALLENAR** ", al señor, Gabriel Galleguillos Cornejo, Ingeniero Constructor, Director de Obras Municipales (S) y al señor Vladimir Cortés Aguilar, Técnico en Obras Civiles, Inspector Técnico de Obras.
- 2° Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de fecha 13 de Febrero del 2009, de la obra denominada " **CONSTRUCCION CUBIERTA GRADERIAS Y ANEXOS ESTADIO MUNICIPAL, VALLENAR** ", adjudicada a la Empresa Constructora Eugenio Pizarro Trigo, en virtud al contrato de fecha 14 de Marzo del 2007.
- 3° Apruébase la Liquidación Final de la obra " **CONSTRUCCION CUBIERTA GRADERIAS Y ANEXOS ESTADIO MUNICIPAL, VALLENAR** ", de fecha 13 de Febrero del 2009.
- 4° Procédase a la devolución de la boleta de garantía que caucionaba la Buena Ejecución de la obra.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



RUBEN ALFONSO ARAYA MEDINA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CRISTIAN HERNANDO TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA

DISTRIBUCION:

- Director Regional de Deportes
- D. O. M. (2)
- Contraloría Regional (3)
- Dirección de Control
- Dirección de Asesoría Jurídica
- SECPLA
- Arch. Of. Partes ✓
- Sec. Municipal
- Contratista
- D.A.F.

CHTR/RAAM/GGC/CA/vca.-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES



NATURALEZA DEL CONTRATO
LIQUIDACION DE CONTRATO

OBRA	CONSTRUCCION CUBIERTA GRADERIAS Y ANEXOS ESTADIO MUNICIPAL, VALLENAR				
NATURALEZA	Propuesta Pública			REGION	ATACAMA
CONTRATISTA	Empresa Constructora Eugenio Pizarro Trigo				
Decreto Contrato N°	1251	FECHA	19/03/2007	MONTO	\$ 56,080,387
Decreto Recepción Provisoria N°	4635	FECHA	05/10/2007	FECHA ACTA	03/10/2007

DEBE			AUTORIZACIONES		
N°	FECHA	MONTO	N°	FECHA	MONTO
1	29/06/2007	\$ 22,995,089	1251	19-mar-07	\$ 56,080,387
2	31/07/2007	\$ 23,279,643	3674	03-ago-07	\$ 7,352,422
3	29/08/2007	\$ 5,656,154			
4	25/09/2007	\$ 11,501,923			
TOTAL \$		\$ 63,432,809	TOTAL		\$ 63,432,809

RETENCIONES		
N°	FECHA	MONTO
TOTAL \$		

CANJE Y DEVOLUCION RETENCION		
N°	FECHA	MONTO
TOTAL \$		

GARANTIAS VIGENTES		
N°	INSTITUCION	MONTO
292550	Banco de Credito e Inversiones	\$ 3,171,640.-

MULTA DIARIAS				
	MIL	ATRASOS	DIAS	TOTAL MULTA
		MULTA \$	DIA.	\$
FECHA DE INICIACION		02 Abril del 2007		
PLAZO		176 dias corridos		
FECHA DE TERMINACION PLAZO		25 de Septiembre del 2007		
FECHA TERMINACION TRABAJO		24 de Septiembre del 2007		
ESCRITURAS				

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

V° B° D. A. F

E. Fernando Pizarro T.
Ingeniero Constructor
Rut: 8.034.478-3
CONTRATISTA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

FILE ARD

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En ValLENAR, a 13 días del mes de Febrero del Dos Mil Nueve, se ha procedido a efectuar la Recepción Definitiva de la obra denominada " CONSTRUCCION CUBIERTA GRADERIAS Y ANEXOS ESTADIO MUNICIPAL, VALLENAR ", contratada a la empresa constructora Eugenio Pizarro Trigo, mediante contrato de fecha 14 de Marzo del 2007 .-

Se deja constancia que con fecha 12 de Febrero del 2009, la comisión receptora se presentó en la obra no encontrando observaciones que formular, por lo tanto se recibe la obra, estableciéndose que la comisión receptora cumplió su cometido.



E. Fernando Pizarro T.
Ingeniero Constructor
Rut: 8.034.478-3

**EMPRESA CONSTRUCTORA
EUGENIO PIZARRO TRIGO
CONTRATISTA**



VLADIMIR CORTES AGUILAR
TECNICO EN OO.CC.
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS



GABRIEL GALLEGUILLOS CORNEJO
INGENIERO CONSTRUCTOR
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)