



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

**MODIFICACIÓN PLAZO EN EL
PROYECTO DENOMINADO
"MEJORAMIENTO Y REPARACIONES
LICEO B N° 8 JOSE SANTOS OSSA,
VALLENAR"**

VALLENAR,

31 JUL 2009

DECRETO EXENTO N° 3939

VISTOS:

- La necesidad de ampliar plazo para el buen término de la Obra, por el lento procesos en la adquisición de los materiales a través del portal chilecompra en el proyecto **"MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LICEO B N° 8 JOSE SANTOS OSSA, VALLENAR"**

- Visto el Decreto Exento N° 1941 del 22 de Abril del 2009., Donde se aprueba el Proyecto. **"MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LICEO B N° 8 JOSE SANTOS OSSA, VALLENAR"**

- Visto el Decreto Exento N° 3453 del 15 de Julio del 2009., Donde se amplía el plazo del Proyecto. **"MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LICEO B N° 8 JOSE SANTOS OSSA, VALLENAR"**

- La modificación de los items de las partidas Mano de Obra y materiales correspondientes al presupuesto del Proyecto **"MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LICEO B N° 8 JOSE SANTOS OSSA, VALLENAR"**

- Las facultades que me otorga la ley 18.695 Orgánica Constitucional



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

DECRETO:

- 1.- Apruébese la ampliación de plazo en los ítems de las partidas Mano de Obra y materiales del presupuesto correspondiente al Proyecto **“MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LICEO B N° 8 JOSE SANTOS OSSA, VALLENAR”**
- 2.- La ampliación de plazo de los ítems de las partidas Mano de Obra y materiales del presupuesto correspondiente al proyecto **“MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LICEO B N° 8 JOSE SANTOS OSSA, VALLENAR”** se hará efectiva a contar del 01 al 15 Agosto del 2009.
- 3.- Las Modificaciones de los ítems de las partidas Mano de Obra y materiales, no modifican el monto original del presupuesto. Del proyecto **“MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LICEO B N° 8 JOSE SANTOS OSSA, VALLENAR”** que es de \$ 16.095.000.-

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.


NANCY FARFAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL




RUBEN ARAYA MEDINA
ALCALDE DE LA COMUNA(S)

DISTRIBUCIÓN:

- SUBDERE MIN. INTERIOR
- GOB. REGIONAL
- UNIDAD DE CONTROL REGIONAL.
- D.A.F.
- D.O.M.(2).
- SECPLA.

- DIRECCION DE CONTROL.
- SECRETARIA MUNICIPAL.

ARCH. OFICINA DE PARTES:

RAM/NFR/MMY/GGC/LAG/yarc