

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

**ACEPTA CORRECCIÓN PRESUPUESTO
ADJUDICADO OBRA "REMODELACIÓN
CENTRO DE MADRES ANTENA,
VALLENAR".**
VALLENAR,

110 FEB 2010

DECRETO EXENTO : N° 1055

VISTOS:

1. El Decreto Exento N° 7311 de fecha 29 de Diciembre de 2009, que Adjudica y Aprueba Contrato de la Propuesta Privada **"REMODELACIÓN CENTRO DE MADRES ANTENA, VALLENAR"**.-
2. La necesidad de corregir el Presupuesto Adjudicado de la obra.-
3. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-


DECRETO:


1. Apruébase corrección del Presupuesto Adjudicado de la obra **"REMODELACIÓN CENTRO DE MADRES ANTENA, VALLENAR"**, en la columna P. TOTAL \$ en los siguientes puntos: el ítem 2.1.3.1 decía **"\$245.000"** y queda en **"\$244.920"**; en el ítem 2.1.3.2 decía **"\$430.000"** y queda en **"\$429.975"**; en el ítem 2.1.3.3 decía **"\$110.000"** y queda en **"\$109.994"**; en el ítem 3.2.1 decía **"\$345.000"** y queda en **"\$344.976"**; en el ítem 3.2.2 decía **"\$60.000"** y queda en **"\$59.994"**; en el ítem 3.3.1 decía **"\$330.000"** y queda en **"\$329.994"**; en el ítem 3.4.1 decía **"\$70.000"** y queda en **"\$69.992"**; en el ítem 3.5.2 decía **"\$95.000"** y queda en **"\$95.157"**; en el ítem 4.2 decía **"\$121.630"** y queda en **"\$121.628"**; y el ajuste en la columna CANTIDAD en el ítem 3.5.2 decía **"120,00"** y queda en **"120,30"**.-

2. La correcciones señaladas en el punto anterior no modifican el monto contractual, que es de \$3.980.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


GABRIEL GALLEGUILLOS CORNEJO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


RUBEN ARAYA MEDINA
ALCALDE DE LA COMUNA (S)



DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal.
 - Administrador Municipal.
 - Dirección de Asesoría Jurídica.
 - Dirección de Control.
 - Dirección de Administración y Finanzas.
 - Dirección de Obras Municipales (2).
 - SECPLA.
 - Contratista.
 - Arch. Oficina de Partes.- /
- RAM/GGC/CAP/cap.-