



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

AUMENTO PLAZO ENTREGA  
CONTRATO DE LA PROPUESTA  
PÚBLICA ID-2322-247-LE09"MEJORA  
MIENTO ELECTRICO VARIOS  
SECTORES".

1342

25 FEB 2010

DECRETO EXENTO N° \_\_\_\_\_/

**VISTOS:**

- Bases Administrativas Especiales Propuesta Pública, Especificaciones Técnicas.
- Decreto Exento N° 6555 de fecha 30 de Noviembre del 2009, que acepta la oferta y aprueba contrato de la Propuesta Pública ID 2322-247-LE09 "MEJORAMIENTO ELECTRICO VARIOS SECTORES"
- Nota de Sociedad Gajardo Gajardo Ltda., de fecha 10 de Febrero del 2010, en el cual comunica, demora en obtener autorización por parte de Vialidad.
- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores:

**DECRETO**

1.- Apruébase, aumento de plazo entrega, de la obra, Contrato denominado **PROYECTO MEJORAMIENTO ELECTRICO VARIOS SECTORES"** de fecha 30 de Noviembre del 2009, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar y la Sociedad Gajardo Gajardo Ltda.

2.- El plazo de ejecución del servicio será de 35 días hábiles, a contar del 24 de Febrero al 14 de Abril del 2010.

3.- Las demás cláusulas del Contrato original, se mantienen insertas en el presente Decreto.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

GABRIEL GALLEGUILLOS CORNEJO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTIAN HERNANDO TAPIA RAMOS  
ALCALDE DE LA COMUNA

**DISTRIBUCION**

- Interesado
- Secretaría Municipal
- Administración Municipal
- Dirección Asesoría Jurídica
- Dirección de Control
- Dirección Administración y Finanzas
- Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato