

REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

ACEPTA MODIFICACION DE CONTRATO DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO CLUB
DEPORTIVO HUANTEME".

VALLENAR,

17 AGO 2010

DECRETO EXENTO N°

5221

VISTOS:

1. El Decreto Exento N° 3563 de fecha 04 de Junio de 2010, que Aprueba Contrato de la Propuesta Pública del Proyecto Denominado "**MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO HUANTEME**".
2. El memo N° 101 de fecha 12 de Agosto del 2010 de Jefe Depto. Ejecución y Proyecto.
3. La providencia N° 1221 de fecha 12 de Agosto de 2010 que aprueba aumento de plazo de la obra.-
4. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

DECRETO:

1. **APRUÉBASE**, modificación de contrato de la obra "**MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO HUANTEME**", de fecha 13 de Agosto 2010, por aumento de plazo de 19 días corridos quedando como nueva fecha de termino contractual el 31 de Agosto de 2010 suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar y Wilson Nanjari Araya, Contratista.-