



I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

**APRUEBA PRESUPUESTO Y PAGO
DE PARTIDA COMPLEMENTARIA,
OBRA "REPOSICION SEDE SOCIAL
ARMONIA".-**

VALLENAR, 18 AGO 2010

DECRETO EXENTO : N° 5250


VISTOS:

1. El Decreto Exento N° 1255 de fecha 19 de Febrero de 2010, que Aprueba Contrato de la Propuesta Pública del Proyecto Denominado **"REPOSICION SEDE SOCIAL ARMONIA".-**
2. El Decreto Exento N° 1476 de fecha 04 de Marzo de 2010, que Designa Inspector Técnico de la Obra **"REPOSICION SEDE SOCIAL ARMONIA".-**
3. El Decreto Exento N° 4397 de fecha 09 de Julio de 2010, que Acepta Modificación de Contrato de la Obra **"REPOSICION SEDE SOCIAL ARMONIA".-**
4. El Decreto Exento N° 47257 de fecha 23 de Julio de 2010, que Acepta Modificación de Contrato de la Obra **"REPOSICION SEDE SOCIAL ARMONIA".-**
5. La necesidad de complementar la obra **"REPOSICION SEDE SOCIAL ARMONIA"**, mediante la ejecución de la partida no contemplada en el proyecto.-
6. La necesidad de que la partida complementaria fuera ejecutada por el mismo contratista de la obra **"REPOSICION SEDE SOCIAL ARMONIA"**, debido a la directa relación técnica de ésta, con la obra a la cual complementa.-
7. La necesidad de aprobar la presupuesto de la partida complementaria de la obra **"REPOSICION SEDE SOCIAL ARMONIA".-**
8. El certificado de disponibilidad presupuestaria N° 274 de fecha 06 de Julio de 2010.-
9. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

DECRETO:

1. **APRUÉBASE**, el presupuesto de fecha 05 de Agosto de 2010, de la partida "Reja Acmafor color verde h= 2,40 mts.", por un monto igual a \$929.588.- (Novecientos veintinueve mil quinientos ochenta y ocho pesos I.V.A. inc.), necesaria para complementar la obra "**REPOSICION SEDE SOCIAL ARMONIA**".-
2. Ejecútese la partida colocación malla protección fachada multicancha, por la constructora Valle Verde Ltda., debido a la directa relación técnica de ésta con la obra "**REPOSICION SEDE SOCIAL ARMONIA**".-
3. Impútese el monto de \$929.588.- (Novecientos veintinueve mil quinientos ochenta y ocho pesos I.V.A. inc.), al ítem 215-31-02 Proyectos, Asignación 004-011 "Construcción, Mantenimiento y reparación sedes sociales" del presupuesto Municipal Vigente.-
4. Procédase a la cancelación de partida complementaria "Reja Acmafor color verde h= 2,40 mts.", de la obra "Reposición Sede Social Armonía".-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


KARINA ZARATE RODRIGUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL (S)




CRISTIAN TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal.
 - Administrador Municipal.
 - Dirección de Asesoría Jurídica.
 - Dirección de Control.
 - Dirección de Administración y Finanzas.
 - Dirección de Obras Municipales (2).
 - SECPLA.
 - Contratista.
 - Arch. Oficina de Partes. - ✓ /
- CTR/KZR/MMY/GGC/CAP/cap.-