



**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**ACEPTA MODIFICACION DE  
CONTRATO DE LA OBRA  
"MEJORAMIENTO CLUB  
DEPORTIVO HUANTEME,  
VALLENAR".-**

**VALLENAR, 09 SEP 2010**

**DECRETO EXENTO : N° 5682**

**VISTOS:**

1. El Decreto Exento N° 3563 de 04 Junio de 2010, que Aprueba y Acepta Propuesta Proyecto Denominado **"MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO HUANTEME".-**
2. El Decreto Exento N° 5021 de fecha 17 de Agosto de 2010, que Acepta Modificación de Contrato de la Obra **"MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO HUANTEME".-**
3. El Memo N° 102 de fecha 31 de Agosto de 2010, de Jefe de Ejecución de Proyecto de Dirección de Obras Municipales.-
4. El certificado N° 372 de fecha 6 de Septiembre de 2010, de Director de Administración y Finanzas, de la Ilustre Municipalidad de ValLENAR.
5. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

**DECRETO:**

1. **APRUÉBASE**, modificación de contrato de la obra **"MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO HUANTEME"**, de fecha 08 de Septiembre de 2010, por aumento de obras por la suma de **\$180.295.-**(ciento ochenta mil doscientos noventa y cinco pesos), suscrito entre la Ilustre Municipalidad de ValLENAR y Wilson Nanjarí Araya.-
2. **APRUÉBASE**, el presupuesto adjudicado modificado de fecha 31 de Agosto de 2010 de la obra **"MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO HUANTEME".-**
3. En virtud de la obra Extraordinaria se modifica el monto contractual quedando en **\$ 6.316.738.-** (seis millones trescientos dieciséis setecientos treinta y ocho mil pesos).-

4. Impútese el monto **\$180.295.-** (ciento ochenta mil doscientos noventa y cinco pesos I. V. A Incluido), al Ítem **215-31-02** Proyectos, asignación **004-011** "Construcción, mantenimiento y reparación sedes sociales", del presupuesto Municipal Vigente.-
5. El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-
6. Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar, Tercera Región.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
**NANCY E. FARFAN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



  
**CRISTIAN H. TAPIA RAMOS**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Secretaria Municipal.
  - Administrador Municipal.
  - Dirección de Asesoría Jurídica.
  - Dirección de Control.
  - Dirección de Administración y Finanzas.
  - Dirección de Obras Municipales (2).
  - SECPLA.
  - Contratista.
  - Arch. Oficina de Partes - /
- CTR/NFR/MMY/GGC/CAP/cgl.-**