

REPUBLICA DE CHILE  
REGION DE ATACAMA  
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

DE03

ACEPTA MODIFICACIÓN DE CONTRATO  
DE LA OBRA " CONSTRUCCION CENTRO  
TECNOLOGICO AMBIENTAL DE ATACAMA

14 SEP 2010

DECRETO EXENTO N° 5772

VISTOS:


- El Decreto Exento N° 4954 de fecha 15 de Septiembre del 2009, que acepta la oferta y aprueba contrato de ejecución de la obra " **CONSTRUCCION CENTRO TECNOLOGICO AMBIENTAL DE ATACAMA** ".
- El Decreto Exento N° 4727 de fecha 23 de Julio del 2010, que acepta modificación de contrato de ejecución de la obra " **CONSTRUCCION CENTRO TECNOLOGICO AMBIENTAL DE ATACAMA** ".
- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:


- 1° **APRUÉBASE**, modificación de contrato de la obra " **CONSTRUCCION CENTRO TECNOLOGICO AMBIENTAL DE ATACAMA** ", de fecha 14 de Septiembre del dos mil diez, por Disminución de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento de Obras por la suma de \$ **16.507.680** ( I.V.A.Incluído), suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar y el Empresa OSCAR ALFARO SANCHEZ.
- 2° **APRUÉBASE**, el presupuesto adjudicado Modificado de fecha 10 de Septiembre del 2010 de la obra " **CONSTRUCCION CENTRO TECNOLOGICO AMBIENTAL DE ATACAMA** ".
- 3° En virtud de las Disminuciones de Obras, Obras Extraordinarias y Aumentos de Obras, no se modifica el monto y plazo contratado.
- 4° Se deja constancia que la Boleta de Garantía que cauciona el Fiel Cumplimiento del Contrato Buena Ejecución de la Obra...

- 5° El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-
- 6° Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar, Tercera Región .

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
NANCY ELIZABETH FARFAN RIVEROS  
SECRETARIA MUNICIPAL



  
RUBEN ALFONSO ARAYA MEDINA  
ALCALDE (S) DE LA COMUNA

**DISTRIBUCION:**

- Gobierno Regional de Atacama
- D.A.F.
- D.O.M. ( 2 )
- Administrador Municipal
- Dirección de Control.
- Dirección de Ases. Jurídica
- Contraloría Regional ( 3 )
- SECPLA
- Arch. Of. de Partes. ✓
- Sec. Municipal.
- Contratista.

RAAM/NEFR/MMY/GGC/VCA/vca