

ACEPTA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE  
LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION  
CUBIERTAS 12 MULTICANCHAS SECTOR  
URBANO, VALLENAR"

-----  
VALLENAR,

15 SEP 2010

DECRETO EXENTO N°

5806

**VISTOS:**

- El Decreto Exento N° 1076 de fecha 09 de Marzo del 2009, que acepta la oferta y aprueba contrato de ejecución de la obra **"CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA"**.
  
- El Decreto Exento N° 5736 de fecha 22 de Octubre del 2009, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra **"CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.- ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA"**.
  
- El Decreto Exento N° 7139 de fecha 22 de Diciembre del 2009, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra **"CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.- ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA"**.
  
- El Decreto Exento N° 991 de fecha 08 de Febrero del 2010, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra **"CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA"**.

- El Decreto Exento N° 1276 de fecha 19 de Febrero del 2010, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra **“CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA”**.
- El Decreto Exento N° 1595 de fecha 10 de marzo del 2010, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra **“CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA”**.
- El memo 208 – A, de SECPLA a D.O.M de fecha 30 de marzo de 2010
- El Decreto Exento N° 2051 de fecha 05 de Abril del 2010, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra **“CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA”**.
- El memo 393 de SECPLA a Jefe de Ejecución y Proyectos D.O.M de fecha 24 de Mayo 2010
- El Decreto Exento N° 3697 de fecha 11 de Junio del 2010, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra **“CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA”**.
- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.596 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

## D E C R E T O:

- 1.- **APRUEBASE**, modificación de contrato de la obra denominada **“CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.-ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA”**, de fecha 14 de Septiembre del 2010, por aumento de obras por la suma de \$ 22.911.607 (Veintidos millones Novecientos once mil seiscientos siete pesos I.V.A. incluido) suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar y la Empresa Constructora Valle Verde Ltda., a través de su representante legal Gustavo Iriarte García.

- 2.- **APRUEBASE**, el presupuesto adjudicado modificado por cubierta de fecha 09 de Septiembre del 2010 de la obra denominada **“CONSTRUCCION CUBIERTAS DE MULTICANCHAS EN: 1.- LICEO POLITECNICO, 2.- ESCUELA F N° 55, 3.- ESCUELA D N° 71, 4.- ESCUELA E N° 66, 5.- ESCUELA D N° 59, 6.- ESCUELA E N° 69, 7.- ESCUELA D N° 58, 8.- ESCUELA F N° 56, 9.- LICEO B N° 8, 10.- ESCUELA GUALBERTO KONG, 11.- INTERNADO MIXTO, 12.- ESCUELA EDMUNDO QUEZADA”**.
- 3.- La Boleta de Garantía que cauciona el Fiel Cumplimiento del contrato y buena ejecución de la obra, deberá, ser complementada por una que tenga la misma vigencia de la original, y por un monto de a lo menos \$1.145.580( Un millón ciento cuarenta y cinco mil quinientos ochenta pesos, I.V.A incluido)
- 4.- En virtud de los aumentos de obra se modifica el monto contractual quedando en \$ 509.847.556.- ( Quinientos nueve millones ochocientos cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y seis pesos, I.V.A incluido)
- 5.- En función de los aumentos de obras, se acepta la reprogramación financiera presentada por el contratista.
- 6.- El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita , y no demanda reclamo alguno.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
**NANCY ELIZABETH FARFAN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



  
**CRISTIAN HERNANDO TAPIA RAMOS**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Interesado
- GORE
- D.O.M. ( 2 )
- Dirección de Control
- Dirección de Asesoría Jurídica
- SECPLA
- Arch. Of. Partes
- Sec. Municipal
- Administrador Municipal
- D.A.F.

CHTR/NEFR/GGC/LAA/laa.