

**REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

**ACEPTA MODIFICACION DE LA OBRA DE
ADMINISTRACION DIRECTA "FORESTACION Y
MEJORAMIENTO DE ZONAS DE CAMPING, VIVERO
MUNICIPAL, VALLENAR"**

Vallenar,

05 MAY 2011

DECRETO EXENTO N°

2381

VISTOS:

- La necesidad de ampliar el plazo por la necesidad de realizar mayores Obras en la Obra de Administración directa **"FORESTACION Y MEJORAMIENTO DE ZONAS DE CAMPING, VIVERO MUNICIPAL, VALLENAR"**.
- Visto el Decreto Exento N° 7219 del 03 de Diciembre del 2010, donde se aprueban los antecedentes del proyecto de Administración directa **"FORESTACION Y MEJORAMIENTO DE ZONAS DE CAMPING, VIVERO MUNICIPAL, VALLENAR"**.
- Visto el Decreto Exento N° 589 del 27 de Enero del 2011, que rectifica el decreto 7219 de fecha 03 de Diciembre del 2010 del proyecto de Administración directa **"FORESTACION Y MEJORAMIENTO DE ZONAS DE CAMPING, VIVERO MUNICIPAL, VALLENAR"**.
- Visto el Decreto Exento N° 1739 del 08 de Abril del 2011, que acepta la modificación del contrato de ejecución del proyecto de Administración directa **"FORESTACION Y MEJORAMIENTO DE ZONAS DE CAMPING, VIVERO MUNICIPAL, VALLENAR"**.
- La modificación de los ítems de las partidas Mano de Obra y Materiales correspondiente al proyecto de Administración directa **"FORESTACION Y MEJORAMIENTO DE ZONAS DE CAMPING, VIVERO MUNICIPAL, VALLENAR"**.
- Y las facultades que me otorga la ley 18.695 Orgánica Constitucional.

DECRETO:

- 1° **APRUEBESE**, la ampliación de plazo y el presupuesto modificado en los ítems de las partidas Mano de Obra y Materiales de fecha 05 de Mayo del 2011 correspondiente al Proyecto de Administración directa **"FORESTACION Y MEJORAMIENTO DE ZONAS DE CAMPING, VIVERO MUNICIPAL, VALLENAR"**.
- 2° La ampliación de plazo de los ítems de las partidas Mano de Obra y Materiales del presupuesto de fecha 05 de Mayo del 2011 correspondiente al Proyecto **"FORESTACION Y MEJORAMIENTO DE ZONAS DE CAMPING, VIVERO MUNICIPAL, VALLENAR"**, se hará efectiva a contar del 06 de Mayo del 2011.
- 3° Las modificaciones de los ítems de las partidas Mano de Obra y Materiales, no modifican el monto original del presupuesto del proyecto de Administración Directa **"FORESTACION Y MEJORAMIENTO DE ZONAS DE CAMPING, VIVERO MUNICIPAL, VALLENAR"**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


NANCY ELIZABETH FARFAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL




CRISTIAN HERNADO TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA

DISTRIBUCION:

- Intendencia de la Región.
- Alcalde de la comuna de Vallenar.
- GORE, Atacama.
- U.R.S. región de Atacama.
- SUBDERE.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Jefe Depto. de Proyectos SECPLA.
- Dirección de Obras Municipales (2)
- Encargado Depto. Licitaciones
- Secretaria Municipal
- Arch. Of. de Partes ✓

CHTR/NEFR/GGC/LAA/laa.