



I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

**APRUEBA ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO CALLE TORINO,
VALLENAR".-**

VALLENAR, 13 NOV 2012

DECRETO EXENTO: N° 6571

VISTOS:

1. El Decreto Exento N° 0825 de fecha 02 de Febrero de 2012, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica ID 2322-328-LP11 **"MEJORAMIENTO CALLE TORINO, VALLENAR".-**
2. El Decreto Exento N° 0985 de fecha 13 de Febrero de 2012, que Designa Inspector Técnico de la Obra **"MEJORAMIENTO CALLE TORINO, VALLENAR".-**
3. El Decreto Exento N° 3488 de fecha 14 de Junio de 2012, que Aprueba Modificación de Contrato y Reprogramación Financiera de la Obra **"MEJORAMIENTO CALLE TORINO, VALLENAR".-**
4. El Decreto Exento N° 4679 de fecha 06 de Agosto de 2012, que Aprueba Modificación de Contrato y Reprogramación Financiera de la Obra **"MEJORAMIENTO CALLE TORINO, VALLENAR".-**
5. El Decreto Exento N° 5386 de fecha 05 de Septiembre de 2012, que Aprueba Modificación de Contrato de la Obra **"MEJORAMIENTO CALLE TORINO, VALLENAR".-**
6. El Decreto Exento N° 6326 de fecha 26 de Octubre de 2012, que Regulariza Designación de la Comisión Receptora de la Obra **"MEJORAMIENTO CALLE TORINO, VALLENAR".-**
7. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

DECRETO:

1. Apruébase Acta de Recepción Provisoria de la obra "**MEJORAMIENTO CALLE TORINO, VALLENAR**", de fecha 12 de Noviembre de 2012, contratado a Fernando Pizarro Trigo.-
2. Procédase a la cancelación de la obra.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.


NANCY FARFAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL


1. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR


CRISTIAN TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA

DISTRIBUCION:

- Gobierno Regional de Atacama.
 - Contraloría Regional de Atacama.
 - Secretaria Municipal.
 - Administrador Municipal.
 - Dirección de Asesoría Jurídica.
 - Dirección de Control.
 - Dirección de Administración y Finanzas.
 - SECPLA.
 - Dirección de Obras Municipales (2).
 - Contratista.
 - Arch. Oficina de Partes.- /
- CTR/NFR/MMY/GGC/CAP/cap.-
- 