

Vallenar,

14 NOV 2012

**DECRETO EXENTO N° 6598**

**VISTOS:**

- El Decreto Exento N° 3780 de fecha 28 de Junio del 2012, que acepta la oferta y aprueba contrato de ejecución de la obra " **CONSERVACION MANTENIMIENTO VIAL COMUNA DE VALLENAR**
- El Ordinario N° 2387, de fecha 04 de Octubre del 2012, del Alcalde de la Comuna, mediante el cual se solicita la suplementación para la obra " **CONSERVACION MANTENIMIENTO VIAL COMUNA DE VALLENAR** ".
- El Ordinario N° 1024, de fecha 11 de Octubre del 2012, del Intendente de la Región de Atacama en la cual autoriza dicha suplementación " **CONSERVACION MANTENIMIENTO VIAL COMUNA DE VALLENAR** ".
- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**


- 1° **APRUÉBASE**, modificación de contrato de la obra " **CONSERVACION MANTENIMIENTO VIAL COMUNA DE VALLENAR** ", de fecha 09 de Noviembre del Dos Mil Doce, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar y la empresa Ingeniería y Construcción REMAVESA S.A., por Aumentos y Obras Extraordinarias, por la suma de \$ **206.953.014** ( Doscientos Seis Millones Novecientos cincuenta y Tres Pesos I.V.A. Incluido ).

- 2° En virtud de la modificación del contrato de ejecución, se modifica el monto contratado, quedando en la suma de **\$ 2.274.397.140**, pero el plazo de la obra se mantiene quedando como fecha de termino, el día 01 de Enero del 2013.-
- 3° Por lo tanto el contratista en este acto procede a la entrega de una nueva boleta de garantía que cauciona el Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecución de la Obra, que equivale al 5% de los Aumentos y Obras Extraordinarias por la suma de **\$ 10.347.651**, con vencimiento al 08 de Diciembre del 2013, a nombre del Gobierno Regional de Atacama.
- 4° Apruebase, el presupuesto Adjudicado Modificado de fecha 26 de Octubre del 2012, de la obra "**CONSERVACION MANTENIMIENTO VIAL COMUNA DE VALLENAR**".
- 5° Apruebase, Reprogramación Financiera de la obra denominada "**CONSERVACION MANTENIMIENTO VIAL COMUNA DE VALLENAR**".
- 6° El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-
- 7° Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar, Tercera Región .

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
**NANCY ELIZABETH FARFAN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



  
**CRISTIAN HERNANDO TAPIA RAMOS**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Gobierno Regional de Atacama
- D.A.F.
- D.O.M. ( 2 )
- Administrador Municipal
- Dirección de Control.
- Dirección de Ases. Jurídica
- Contraloría Regional
- SECPLA
- Arch. Of. de Partes. ✓
- Sec. Municipal.
- Contratista.

CHTR/NEFR/MMY/GGC/VCA/vca