

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA PRESUPUESTO ADJUDICADO  
MODIFICADO DE LA OBRA  
"PROYECTO PMU REPARACIÓN  
GENERAL LICEO PEDRO TRONCOSO  
MACHUCA".-**

**VALLENAR, [16 NOV 2012**

**DECRETO EXENTO : N° 6650**

**VISTOS:**

1. El Decreto Exento N° 4015 de fecha 11 de Julio de 2012, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica ID 2322-139-LP12 del proyecto denominado **"PROYECTO PMU REPARACIÓN GENERAL LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA".-**
2. El Decreto Exento N° 4240 de fecha 19 de Julio de 2012, que Designa Inspector Técnico del proyecto denominado **"PROYECTO PMU REPARACIÓN GENERAL LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA".-**
3. El Decreto Exento N° 4722 de fecha 07 de Agosto de 2012, que Aprueba presupuesto Modificado proyecto denominado **"PROYECTO PMU REPARACIÓN GENERAL LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA".-**
4. El Decreto Exento N° 6336 de fecha 29 de Octubre de 2012, que Aprueba Reprogramación Financiera del proyecto denominado **"PROYECTO PMU REPARACIÓN GENERAL LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA".-**
5. La necesidad de Regularizar el Presupuesto Modificado aprobado por Decreto Exento N° 4722 de fecha 29 de Octubre de 2012.-
6. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

**DECRETO:**


1. Apruébase Presupuesto Adjudicado Modificado de fecha 29 de Octubre de 2012, de la obra denominada **"PROYECTO PMU REPARACIÓN GENERAL LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA"**, contratada a la empresa **"ROBERTO ALVEAR CONSTRUCCIONES E. I. R. L.".-**

2. Apruébese el Informe de Obras de Fecha 29 de octubre de 2012, de la obra denominada "PROYECTO PMU REPARACIÓN GENERAL LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA", por Disminución de Obras por un monto de \$520.680.- I.V.A. incluido, aumento de Obras por un monto de \$520.268.- I.V.A. incluido.-
3. El monto Aprobado por Decreto Exento N° 4722 de fecha 29 de Octubre de 2012, se Modifica quedando en \$49.332.045.- I.V.A. incluido.-


**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
**NANCY FARFAN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



  
**KARINA ZARATE RODRIGUEZ**  
**ALCALDESA (S) DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Intendente Región de Atacama.
  - SUBDERE.-
  - Contraloría Regional de Atacama.
  - Secretaria Municipal.
  - Administrador Municipal.
  - Dirección de Asesoría Jurídica.
  - Dirección de Control.
  - Dirección de Administración y Finanzas.
  - SECPLA.
  - Dirección de Obras Municipales (2).
  - Contratista.
  - Arch. Oficina de Partes. 
- KZR/NFR/MMY/GGC/CAP/cap.-