



**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA MODIFICACION DE  
CONTRATO DE LA OBRA "PROYECTO  
PMU REPARACIÓN GENERAL LICEO  
JOSE SANTOS OSSA".-**

**VALLENAR, [16 NOV 2012**

**DECRETO EXENTO : N° 6651**

**VISTOS:**

1. El Decreto Exento N° 4293 de fecha 20 de Julio de 2012, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica ID 2322-162-LP12 del proyecto denominado **"PROYECTO PMU REPARACIÓN GENERAL LICEO JOSE SANTOS OSSA".-**
2. El Decreto Exento N° 4800 de fecha 10 de Agosto de 2012, que Designa Inspector Técnico del proyecto denominado **"PROYECTO PMU REPARACIÓN GENERAL LICEO JOSE SANTOS OSSA".-**
3. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

**DECRETO:**


1. Apruébase modificación de contrato de la obra denominada **"PROYECTO PMU REPARACIÓN GENERAL LICEO JOSE SANTOS OSSA"**, de fecha 16 de Noviembre de 2012, por Disminución de Obras por un monto de **\$10.136.903.- I.V.A.** incluido, por Aumento de obras por un monto de **\$1.496.222.- I.V.A.** incluido, y por las Obras Extraordinarias por un monto de **\$8.667.682.- I.V.A.** incluido, contratada a la empresa **"ROBERTO ALVEAR CONSTRUCCIONES E. I. R. L.".-**
2. Apruébase el Presupuesto Adjudicado Modificado de fecha 15 de Noviembre de 2012 de la obra **"PROYECTO PMU REPARACIÓN GENERAL LICEO JOSE SANTOS OSSA"**, contratada a la empresa **"ROBERTO ALVEAR CONSTRUCCIONES E. I. R. L.".-**
3. En virtud de las Disminuciones de Obra, los Aumentos de Obra y las Obras Extraordinarias el monto contractual **NO** se modifica que es de **\$54.997.523.-** (cincuenta y cuatro millones novecientos noventa y siete mil quinientos veintitrés pesos) I.V.A. incluido.-

4. En virtud del aumento de plazo, las disminuciones de Obra y la Obra Extraordinaria la boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato no se modifica ya que cumple con el monto y la vigencia necesaria.-
5. El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-
6. Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar, Tercera Región.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
**NANCY FARFÁN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



  
**KARINA ZARATE RODRIGUEZ**  
**ALCALDESA (s) DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Subdere.
  - Sr. Intendente Región de Atacama.
  - Contraloría Regional de Atacama.
  - Secretaria Municipal.
  - Administrador Municipal.
  - Dirección de Asesoría Jurídica.
  - Dirección de Control.
  - Dirección de Administración y Finanzas.
  - SECPLA.
  - Dirección de Obras Municipales (2).
  - Contratista.
  - Arch. Oficina de Partes. - ✓
- KZR/NFR/MMY/GGC/CAP/cap.-
- M* *K*