

**REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

**RECTIFICA DECRETO 6985 DE LA OBRA
"CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE
MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR"**

VALLENAR, 18 ENE 2012

DECRETO EXENTO N° 0469

VISTOS:

- El Decreto Exento N° 4960 de fecha 16 de Septiembre del 2011, que acepta la oferta y aprueba contrato de ejecución de la obra "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR".
- El Decreto Exento N° 6985 de fecha 21 de Diciembre del 2011, que acepta la Modificación del contrato de ejecución de la obra "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR".
- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

- 1° **RECTIFIQUESE**, punto 1° del Decreto 6985 de la obra "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR", de fecha 21 de Diciembre del 2011 como sigue:

Dice:

- 1° **APRUEBESE**, modificación de contrato que amplía el plazo contractual de la obra "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA LICEO POLITECNICO", de fecha 21 de Diciembre del dos mil Once, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar y La Empresa Constructora e Inmobiliaria RCR Ltda., Contratista, dicha ampliación es de 45 días corridos, quedando como nueva fecha de término el 08 de Febrero del 2011.